

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO

č. 3/2023/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Obec Veľké Dvorníky

sídlo: Hlavná 190, 929 01 Veľké Dvorníky

IČO: 00305375

v zastúpení: PhDr. Ján Ürögi – starosta obce

IBAN: SK04 0200 0000 0000 1852 2122

e-mail: jan.urogi@velkedvorniky.sk

tel: 0909 668 758

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve o dielo č. 3/2023/2 uzatvorenej medzi nimi dňa 08.02.2023:

I.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 08.02.2023 zmluvu o dielo č. 3/2023/2 (ďalej len „Zmluva“).

Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 1 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 1 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 1 nevyplýva inak. Uvedené

primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

- 1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa realizovať pre Objednávateľa dielo „Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“ v intraviláne obce Veľké Dvorníky.
- 1.3 S ohľadom na žiadosť Zhotoviteľa zo dňa 22.08.2023 o udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa, uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 1.
- 1.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade so Zmluvou a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza ani k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
- 1.5 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.

II. Predmetom Dodatku č. 1

- 2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XII. bodu 12.5 zmluvy, dohodli, že sa menia pôvodné identifikačné údaje zmluvných strán na nové nasledovné znenie:

„Zmluvné strany:

Obec Veľké Dvorníky

sídlo: Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky

IČO: 00 305 375

v zastúpení: PhDr. Ján Ťrögi – starosta obce

IBAN: SK04 0200 0000 0000 1852 2122

e-mail: jan.urogi@velkedvorniky.sk

tel. 0918 668 758

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

- 2.2 Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že sa v súlade s článkom XII. bodu 12.5 zmluvy mení pôvodná príloha č. 4 Zmluvy – Zoznam nominovaných subdodávateľov, tzn. mení sa pôvodný subdodávateľ Zhotoviteľa. Táto príloha sa nahrádza novou prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Zoznam nominovaných subdodávateľov.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“).
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a e) ZVO.
- 3.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí nasledovná príloha č. 1:
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Zoznam nominovaných subdodávateľov
- 3.4 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá ani nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 3/2023/2 zo dňa 08.02.2023.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.
- 3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy
- 3.7 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovaného dodatku dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 28.08.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PhDr. Ján Ťrögi
Obec Velké Dvorníky
starosta obce

.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 3/2023/2

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2023/2 zo dňa 28.08.2023

ZOZNAM NOMINOVANÝCH SUBDODÁVATEĽOV

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	Informácie o zápise do ZHS
ML – Lock s.r.o. Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove IČO: 47 515 228 V zast. Ladislav Mészáros, nar. 16.07.1981, bytom Veľká Lúč 149, 930 03 Lúč na Ostrove	5,17%	elektroinštalácia	16 005,03 € bez DPH/ 19 206,04 € s DPH	2022/4-PO-F190

V Šamoríne,

Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva