

**DODATOK K ZMLUVE O DIELO**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12.05.2006**

**Čl.1 Zmluvné strany**

<b>1.1. ZHOTOVITEĽ:</b>	Ing.arch.Eva ŠINTAJOVÁ-PROJEXIN
Štatutárny zástupca:	Ing.arch.Eva ŠINTAJOVÁ
Sídlo:	ul. Jasná 507/36, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO:	33 936 064
DIČ:	1020254411
<b>Neplatca DPH!</b>	
Bankové spojenie:	2627211070/1100 Tatra banka
IBAN:	SK70 1100 0000 0026 2721 1070
<b>1.2. OBJEDNÁVATEĽ:</b>	Obec Veľké Dvorníky
Štatutárny zástupca:	Ján Ürögi PhDr. -starosta
Adresa:	Obecný úrad Veľké Dvorníky Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO:	00 305 375
DIČ:	2021129957

Na základe článku 9. /zmena záväzku/ ohľadom na nové požiadavky objednávateľa, vzniknuté počas vyhotovenia diela na predmet zmluvy zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo zo dňa 18.12.2015 v nasledovnom článku:

**Čl.5 Čas plnenia**

**5.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3.1.1 tejto zmluvy v upravenom termíne spracovania diela kompletne **projekt stavby na SP**

**najneskoršie do 15. júna 2016.**

(Časť projektu, špecifikované v bode 3.1.1.: -1.Architektonický návrh prestavby, vizualizácia - bola odovzdaná podľa zmluvy 29.01.2016)

**2. Projekt stavby na SP, výkaz výmer a položkový rozpočet stavby** bude odovzdaný do zmeneného termínu. t.j. do 15.06.2016. Súčasťou odovzdávania bude aj odovzdávací protokol.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 29.01.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: