Vereinv obstardvatel’:

Obec Velké Dvorniky, Hlavna 190, 929 01 Vel’ké Dvorniky

Ndzov predmetu zdkazky:

Investicia do infradtruktary spristupnenia pozemkov

Zmluva o dielo

podl’a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika a postupom podTa zékona €. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov na zhotovenie stavby:
mInvesticia do infraStruktary spristupnenia pozemkov®.

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Konajucim:
Bankové spojenie:

¢, uétu v tvare IBAN:

d’alej ako "objednavatel™
a
Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Zastiipeny:
Bankové spojenie:

¢. udtu v tvare IBAN:

d’alej ako "zhotovitel™

Obec Velké Dvorniky

Hlavna 190, 929 01 Vel'ké Dvorniky
00305 375

2021129957

PhDr. Jan Urdgi

Vieobecnd uverové banka

SK04 0200 0000 0000 1852 2122

STAVOZEMIX SK, s.r.o.

Myslavska 736/283, 040 16 Kosice

46 446 991

2023399070

SK2023399070

OS Kogice 1, oddiel: Sro, vlozka &. 29465/V
Milan Kusnir

Sberbank Slovensko, a.s.

SK19 3100 0000 0044 1005 4106

PREAMBULA




Objednavatel je podl'a zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov, ustanovenia § 6 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani. _

Zhotovitel, ma plni pradvnu subjektivitu a spdsobilost’ pravne konat’ a v stlade s
podmienkami ziskania zékazky, verejné obstardvanie bolo vyhlésené v silade s § 100 az §
102 zakona o verejnom obstaravani (d’alej len ,.sit'az”) podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,zakon*) vo Vestniku verejného obstardvania 176/2015, zo diia
07.09.2015, pod &islom 18388-WYP. Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oprdvneny na vykon
¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy a to najmi v zmysle tzv. Zivnostenského zékona,
m4 odborné znalosti a praktické skisenosti na realizéciu predmetu tejto zmluvy a je ochotny
a schopny predmet tejto zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objedndvatel'a vykonat.

V stlade s platnymi pravnymi predpismi sa Objednavatel a Zhotovitel' dohodli
nasledovne:

PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zadévania zakazky st stavebné préace: ,Investicia do infradtruktiry
spristupnenia pozemkov
1.2. " a v rozsahu sluZieb, prac a dodavok podla podmienok stut'azZe.

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

2.1.  Definicie

V Zmluvnych podmienkach (,tieto Podmienky*), ktoré zahffiajui tieto VSeobecn¢ a

Zvlastne podmienky nasledujiice slovd a vyrazy budi mat d’alej uvedeny vyznam.

Slova oznatujuce osoby alebo strany zahrfiuji obchodné spolognosti a iné pravnické

osoby okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nie€o iné.

2.1.1. Zmluva

a) "Zmluva/Zmiuvné dokumenty", znamena Zmluvu o dielo, Oznamenie o prijat{
ponuky, Ponukovy list, ticto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky,
Vykresy, Stvisiace dokumenty a d’aldie dokumenty (pokial' su nejake), ktorych
zoznam je uvedeny v Zmluve o dielo alebo v Ozndmeni o prijati ponuky.

b) "Zmluva o dielo" znamenid zmluvny dokument (pokial' existuje), podla
pod¢lanku 2.6 (Zmluva o dielo)

¢) "Ozndmenie o prijati ponuky" znamend oznamenie o formdlnom prijati
Ponukového listu objedndvatelom vratane vietkych priloZenych dokumentov,
ktoré zahriiuju dohody medzi stranami a s nimi podpisané. Pokial’ Ziadne takého
oznimenie neexistuje, potom vyraz ,,Ozndmenie o prijati ponuky® znamena
Zmluvu o dielo a datum vydania alebo obdrzania Oznamenia o prijati ponuky
znamen4 d4tum uzavretia (podpisania) Zmluvy o dielo.

d) "Ponukovy list" znamena dokument s nazvom Ponukovy list, ktory bol
zostaveny zhotovitelom a obsahuje podpisani ponuku pre objednavatcla na
zhotovenie diela (stavby).

¢) "Technicko-kvalitativne podmienky" znamenaju dokumenty s nazvom
technické spravy zprojektovej dokumenticie ainé dokumenty snazvom
technicko-kvalitativne dokumenty tak, ako je uvedené v Zmluve a vietky dodatky
a zmeny technicko-kvalitativnych podmienok v stlade so Zmluvou. Tento
dokument ¥pecifikuje dielo/stavbu po technickej stranke.




2.1.3.

f) "Vykresy/Projektovd dokumenticia" znamenaji vykresy diela (stavby) tak,
ako si zahrnuté v Zmluve a vietky dodatoéné a zmenené vykresy vydané
objednavatel'om (alebo v zastipeni objedndvatel'a) v sulade so zmluvou.

g) "Sidvisiace dokumenty'" znamenajl dokument(y) s nézvom Suvisiace
dokumenty, zostavené zhotovitel'om a predloZené spolu s Ponukovym listom tak,
ako je to uvedené v Zmluve. Takyto dokument méze zahriiovat’ supis poloZick,
udaje, zoznamy a rozpisy sadzieb a/alebo cien.

h) "Ponuka" znamena Ponukovy list a vietky ostatné dokumenty, ktoré zhotovitel
predloZil spolu s Ponukovym listom vo vergjnom obstardvani.

. Strany a osoby

a) "Strana" znamend objednévatel’a alebo zhotovitel'a, podl'a kontextu.

b) "Objednavatel™ znamend osobu oznafenii ako objedndvatel a pravnych
nastupcov tejto osoby.

c) "Zhotovitel” znamené osobu(y) oznalenu ako zhotovitel' a pravaych nastupcov
tejto osoby alebo oséb.

d) "Stavebny dozor" znamend osobu stanovenil objednavatelom na to, aby konala
ako stavebny dozor pre G&ely zmluvy, alebo inti osobu urfent podla potreby
objednavatel'om a ohlasenu zhotovitelovi podla pod€lanku 4.5 (Vymena zastupcu
vo veciach technickych a stavebného dozora).

¢) "Predstavitel’ zhotovitel’a" znamend osobu menovani zhotovitelom v zmluve
alebo uréentt podla potreby zhotovitelom podla podélanku 5.3 (Predstavitel
zhotovitela), ktord kona v mene zhotovitela.

f) "Pracovnici objednavatel’a" znamend stavebny dozor, jeho pomocnikov podla
podélanku 3.3 (Poverenie stavebnym dozorom) zastupcu vo veciach technickych,
koordinator projektu a v3etkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a d’aldich
zamestnancov stavebného dozora a objednavatela, ako aj vietkych ostatnych
pracovnikov nahlasenych zhotovitel'ovi objednavatelom alebo stavebnym
dozorom ako zamestnanci objedndvatel’a.

g) "Pracovnici zhotovitePa" znamena predstavitela zhotovitela a vSetkych
pracovnikov, ktorych zhotovitel' vyuZiva na stavenisku, ¢o mdZe byt persondl,
robotnici a d’al$i zamestnanci zhotovitela a ktoréhokol'vek podzhotovitel'a a vietei
d’al$i pracovnici, ktori pomahajui zhotovitelovi pri vyhotovovani diela.

h) "Podzhotovitel™ znamend ktorikofvek osobu uvedeni v zmluve ako
podzhotovitel/subdodédvatel  alebo  ktorikol'vek osobu ustanovenu za
podzhotoviteFa/subdodévatela povereného vyhotovenim Casti diela, ako g
pravnych nastupcov vietkych tychto os6b.

Datumy, skigky, lehoty a dokoncenie

a) "Zikladny ddtum' znamena datum, posledny deil na predloZenie Ponuky.

b) "Datum zaéatia prac" znamena datum ozndmeny podla pod¢lanku 8.1 (Zacatie
prac).

¢) "Lehota vystavby" znamend dobu na vyhotovenie diela alebo jeho Casti (podla
okolnostf) podFa pod&lanku 8.2 (Lehota vystavby) tak, ako je uvedend v ponuke
(so vietkymi prediZeniami) podla pod&lanku 8.4 (Predizenie lehoty vystavby),
ktora je poditana od datumu zacatia prac.

d) "Preberacie ska¥ky" znamenaju skusky, ktoré st ¥pecifikované v Zmluve, alebo
tie na ktorych sa dohodnii obidve strany, alebo si nariadené ako zmena a ktoré su
vykonané podPa &lanku 9 (Preberacie skigky) predtym, nez je dielo alebo jeho
&ast (podfa okolnosti) prebraté objednédvatel'om.

e) ""Preberaci protokol” znamena dokument vydany podla €lanku 10 (Preberanie
stavby objedndvatel'om).




2.1.4.

f) "Skiasky po dokonéeni" znamenajii skdadky (pokial nejaké si), ktoré su
§pecifikované v zmluve a si vykonané v sulade s ustanoveniami Zvlastnych
podmienok po prebrati diela, alebo jeho €asti (podl'a okolnostf) objednavatel'om.

g) "Zarucna deba" (Lehota na oznamenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie
zavad na diele, alebo jeho d&asti (podla okolnosti) podla podélanku 11.2
{(Dokoncenie zostavajicich prac a odstranenie vad) tak, ako je uvedené v Prilohe k
ponuke (so vietkymi predlzemarm podla pod&lanku 11.4 (PrediZenie zarudnej
doby) poéitané od datumu, kedy je dokonéenie diela alebo jeho Casti potvrdené
podla podélankov 10.1 a 10.2 (Preberacie konanie a Prebratie Casti stavby).

h) "Protokol o vyhotoveni diela" (Protokol o ukonceni zaru¢nej doby} znamena
dokument vydany podla pod€lénku 11.10 (Protokol o vyhotoveni diela).

i) "Den" znamena kalendarny defi a ,,rok" znamené 365 dni.

Ceny a plathy

a) "Akceptovani zmluvna cena' znamend iastku potvrdent v Ozndmeni o prijati
ponuky za vyhotovenie a dokondenie stavby a odstranenie akychkol'vek vad.

b) "Zmluvna cena' znamena cenu definovanii v podélanku 14.1 (Zmluvnd cena)
a zahriiuje Upravy vykonané v sulade so Zmluvou.

¢) "Naklady" znamenaju vsetky vydavky, ktoré zhotovitel rozumne vynaloZil
(alebo, ktoré ma vynalozit') &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a
podobnych poplatkov, ktoré v8ak nezahriiuji zisk.

d) "Potvrdenie konefnej faktiry” znamend potvrdenie platby vydané podla
podélanku 14.10 (Vydanie potvrdenia kone¢nej faktiry).

¢) "Konefny supis vykonanych prac" znamend dokument/stipis definovany v
podé&lanku 14.8 (Ziadost’ o potvrdenie kone&nej faktury).

f) ,,Cudzia mena" znamena menu, v ktorej je splatna Cast” (alebo celd) zmluvna
cena; neznamena viak doméacu menu.

g) "Potvrdenie fiastkovej faktdry" znamend potvrdenie ndroku na d&iastkovu
platbu, vydané podla ¢lanku 14 (Zmluvnd cena a platby), je v3ak iné neZ
Potvrdenie konec¢ne] faktary.

h) "Domdca mena' znamena menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).

i) "Potvrdenie faktiry" (potvrdenie platby) znmameni potvrdenie opravnenosti
faktiry (ndroku na platbu) vydané podl'a kapitoly 14 (Zmluvnd cena a platby).

j) "Sdpis vykonanych priac" znamena sipis vykonanych pric predloZeny
zhotovitel'om ako stucast’ Ziadosti o potvrdenie faktiry podFa élanku 14 (Zmluvna
cena a platby) a to podl'a vzoru stanoveného objednavatel'om.

. Prace a vybavenie

a) ""Zariadenie zhotovitel’a' znamena vietky pristroje, stroje, vozidla a d’alSie veci
potrebné pre vyhotovenie a dokon¢enie diela a odstranenie vietkych zavad. AvSak
zariadenie zhotovitel'a nezahriiuje docasné dielo, zariadenia objednavatela (ak
nejaké je), technologické zariadenia, materidly a akékolvek daldie veci, ktoré
maju tvorit’ alebo tvoria ¢ast’ trvalého diela.

b) "Vybavenie" znamend zariadenie zhotovitela, materidly, technologické
zariadenia a doCasné dielo, alebo Eokol'vek z toho tak, ako je to potrebné.

¢) "Materidly" znamenaju veci vSetkého druhu (iné nez technologické zariadenie),
ktoré maju tvorit’ alebo tvoria €ast’ trvalého diela, vratane materidlov dodanych
bez montaze (ak také su), ktoré majt byt’ dodané zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

d) "Trvalé dielo" znamena prace a ich trvaly hmotny vysledok, ktoré maju byt
vyhotovené zhotovitelom podl'a Zmluvy.

e) "Technologické zariadenie" znamena pristroje, stroje a vozidla, ktoré maji
tvorit’ alebo tvoria Cast’ trvalého diela.




2.1.6.

2.2.
22.1.

) "Cast’ stavby" znamena &ast’ stavebného diela, $pecifikovani v Prilohe k ponuke
ako ast’ (sek), ak nejaka existuje.

g) "Doécasné dielo" znamena vietky prace a dogasné konstrukcie a objekty (iné ako
zariadenie zhotovitel'a) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokonCenie
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek zavad.

h) "Dielo" znamena "trvalé diclo" a "dolasné dielo", alebo ktorékol'vek z nich,
podrla toho ¢o sa hodi.

DalSie definicie

a) "Dokumentacia zhotovitel’a" znamend vypocty, poitalové programy a d’alSie
programové vybavenie (software), vykresy, priru¢ky, modely a d’alSie dokumenty
technickej povahy (ak nejaké st} dodané zhotovitelom podl'a Zmluvy.

b) "Dokumenticia objednavatel’a” znamena  dokumenticiu  poskytuti
objednavatefom v ramci sitaze, a to ¢ uZ samotni dokumenticiu, alebo aj
ostatné podmienky sat'aze.

¢) "Dokumentacie skutoéného vyhotovenia" znamenad dokumentaciu, ktort
zhotovitel’ vypracoval/dopracoval v zmysle podmienok sut'aZe a tejto zmluvy a to
v akejkol'vek vystupnej forme.

d) "Dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia" znamena dokumenticiu skuto¢ného
vyhotovenia diela, ktori je povinny zhotovitel odovzdat’ v zmysle platnych
pravnych predpisov a podmienok tejto zmluvy objednavatelovi pri odovzdani
ukondéeného predmetu tejto zmluvy.

e) "Krajina" znamena krajinu, v ktorej sa nachidza stavenisko (alebo vécSina z
neho), na ktorom ma byt’ vyhotovené trvalé dielo.

f) "Zariadenie objednavatel’a" znamena pristroje, stroje a vozidld (ak nejaké si),
ktoré ddva k dispozicii na pouzitie zhotovitel'ovi pri vyhotoveni stavebného diela
tak, ako sa to uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach; nezahriiuje viak
technologické zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel’.

g) "Vy$8ia moc' je definovand v ¢lanku 19 (Vyssia moc).

h) "Priavne predpisy" znamenaji vSetku ndrodnu (alebo 3tatnu) legislativu,
nariadenia, vyhlasky a d’aldie pravne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej Spravy.

i) "Zabezpeka na vykonanie pric"” (na splnenie zmluvnych zavizkov)" znamena
zabezpeku (alebo zabezpeky) podla podélanku 5.2 (Zabezpeka na vykonanie prac
(na splnenie zmluvnych zavizkov)).

j) "Stavenisko' znameni miesta, kde ma byt’ vyhotovené trvalé dielo a kde maji
byt dodané technologické zariadenia a materialy, ako aj akékol'vek d’alSie miesta,
ktoré mdzu byt Specifikované v Zmluve ako sudast’ staveniska.

k) "Nepredvidatel'né okolnosti" znamenaji okolnosti, ktoré nemézu byt
predvidané (predpokladané) skusenym zhotovitelom k datumu na predloZenia
ponuky.

) "Zmena" znamena akukol'vek zmenu stavebného diela, ktord je nariadend alebo
schvélena ako zmena podla ¢lanku 13 (Zmeny a pravy).

m)"Zmluva ¢ NFP" znamena Zmluvu o nendvratnom finanénom prispevku.

Vyklad pojmov

V Zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieo iné:

a) slova v jednom gramatickom rode oznacuju vietky rody,

b) slova v jednotnom ¢&isle oznatuja taktieZ mnozné éislo a slova v mnoZnom ¢isle
oznatuju aj Cislo jednotné,




2.3.
2.3.1

232

24.

24.1.
2.4.2.
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2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.

2.7.

c) ustanovenia obsahujice slovo "suhlasit”, "odsthlasit™ alebo "sthlas/dohoda”
vyZaduju, aby sthlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a

d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaju pisany ruéne, pisacim strojom, vytladeny
alebo zhotoveny elektronicky a existujici vo forme trvalého zaznamu,

€) ustanovenia obsahujice vyraz ,ndklady plus primerany zisk™ vyzaduju, aby
primerany zisk bol maximélne dvadsatinou nakladov (5%).

Komunikacia
Kdekol'vek tieto Podmienky predpokladaju schvélenie alebo vydanie suhlasu,
potvrdenia, schvalenia, rozhodnutia, oznidmenia a poZiadania, takyto prostriedok
komunikacie musi byt
a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), zaslany poStou alebo
kuriérom, alebo prenafany za pouzitia akéhokolvek z odsuhlasenych systémov
elektronického prenosu uvedenych v Prilohe k ponuke (Navrh na plnenie
kritéria) a
b) doruCeny, zaslany, alebo preneseny na adresu prijemcu uvedend v Prilohe
k ponuke (Navrh na plnenie kritéria) s tym, Ze:
1) ak prijemca oznami zmenu adresy, takato sprava/oznamenie sa potom doruci
podla toho a
ii) ak prijemca neuviedol pri Ziadosti o schvélenie alebo sihlas inaé, mobZe sa
sprava/ ozndmenie zaslat’ na adresu, z ktorej bola odoslana Ziadost'.
Schvélenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu
odopriet’ alebo odkladat’. Ked’ je pre niektort zo stran vydané potvrdenie, ten kto ho
vyd4va je povinny zaslat’ kopiu aj druhej strane. Ked’ jednej strane vyda oznamenie
druhd strana alebo stavebny dozor, kopia takého ozndmenia sa musi zaslat’ podla
okolnosti, bud’ stavebnému dozorovi, alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk

Zmluva sa bude riadit’ pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Pre obe zmluvné strany su zavizné vietky platné pravne predpisy platné na tizemi
Slovenskej republiky, a to najmi zakony, vyhlasky, nariadenia vlady, Slovenské
technické normy, vicobecne zavézné nariadenia a pod.

Ak m4 ktordakol'vek ¢ast’ zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac neZ jednom
jazyku, bude mat’ prednost’ verzia v slovenskom jazyku.

Jazyk pre komunikaciu bude Slovenéina.

Poradie zaviiznosti dokumentov

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzdjomne sa vysvetlujuce. Pre
udely interpretacie bude poradie zaviiznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o diglo vratane jej priloh,

b) Podmienky sutaze,

¢) Ponuka predloZend v stitaZi.

Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznaénost’ alebo nezrovnalost’, stavebny
dozor je povinny vydat’ akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitel'a.

Poverenie
Ziadna zo stran nesmie postupit’ (na ind osobu) celt zmluvu/zdkazku alebo jej Cast,
alebo akiikol'vek vyhodu alebo prospech z nej.

Dokumentacia




2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.74.

Zhotovitel sa zaviizuje dokumenticiu skutoéného vyhotovenia, porealizadné
zameranie vypracovat' na svoje naklady sam, ak je na to odborne spdsobily a ma na
to opravnenie, alebo prostrednictvom svojho poddodédvatela, kiory méa na to
opravnenie a je odborne spdsobily. Zhotovitel’ ru¢i a zodpoveda za Gplnost, rozsah a
stlad s platnymi pravnymi predpismi porealizaénej dokumenticie.

Zhotovitel' bude mbct’ vykonat stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v sulade
s objednavatefom overenou a prijatou dokumenticiou. Zhotovitel ako odborne
sposobila osoba si zabezpe{ na svoje ndklady pre vyhotovenie porealizadnej
dokumentacie v3etky nevyhnuiné podklady na jej vypracovanie. AkékolPvek
pochybenia v tomto smere nemdZe prendSat’ na objednavatefa, alebo na
objednévatel'om poskytnuti dokumentaciu v ramci stit’aZe.

VSetky dokumenty zhotovitel'a buda v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial
ich neprevezme objedndvatel. Pokial' sa neuvadza v Zmluve inak, zhotovitel' je
povinny dodat’ stavebnému dozorovi, resp. objednavatelovi Sest’ képii z kazdého
dokumentu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uchovavat na stavenisku jednu képiu zmluvnych dokumentov,
publikdcii uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov
zhotovitela (ak nejaké si), vykresov, zmien a daldich ozndmeni/sprav danych
Zmluvou. Zamestnanci objednévatel'a budti mat’ pravo pristupu ku vietkym tymto
dokumentom v kaZdom rozumnom &ase.

2.8. Uzivanie dokumenticie zhotovitel’a objednivatePom

2.8.1.

2.8.2,

2.9.
29.1.
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Medzi obidvoma stranami plati, e zhotovitel' si poneché autorské prava a dalsie
prava vyplyvajice z intelektudlneho vlastnictva svojich dokumentov a dalie]
projektovej dokumentacie vyhotovenej zhotovitel'om (alebo v jeho mene).
Predpoklada sa, Ze zhotovitel’ (podpisom Zmluvy o dielo) poskytne objednavatefovi
¢asovo neobmedzenu, prenosnil, neexkluzivnu a bezplatnt licenciu na kopirovanie,
uZivanie a zdielanie dokumentov zhotovitel'a vratane vyhotovovania a uZivania ich
modifikacii. Tato licencia bude:

a) platit’ pofas skutofnej alebo predpokladanej Zivotnosti (ktordkolvek je dlhsia)
prisluinych Casti stavebného diela,

b) opraviiovat’ ktorikol'vek osobu, ktord je platnym vlastnikom prisludnej &asti
stavebného diela ku kopirovaniu, pouzivanin a zdielaniu dokumentov
zhotovitel'a pre ¢ely kompletizacie, prevadzky, udrzby, zmien, dprav, oprav a
odstranenia stavebného diela a

¢) v pripade dokumentov zhotovitel'a, ktoré st vo forme poéitaovych programov a
iného software, dovolovaf’ ich pouZivanie na ktoromkolvek pogitaéi na
stavenisku a na d’al§ich miestach predpokladanych v Zmluve, vritane vymeny
ktorychkol'vek poéitatov dodanych zhotovitefom.

Uzivanie dokumentacie objednavatel’a zhotovitePom

Medzi obidvomi stranami plati, Ze objednavatel’ si ponecha autorské prava a dalSie
prava vyplyvajice z intelektudIncho vlastnictva projektovej dokumenticie, vykresov
a dalfich dokumentov vyhotovenych objednavatelom (alebo v jeho mene).
Zhotovitel mdze na vlastné néklady kopirovat,, pouzivat a ziskat’ tieto dokumenty
pre ucely vyplyvajiice zo Zmluvy. Bez sahlasu objednavatel’a, zhotovitel ich nesmie
kopirovat, pouZivat’ alebo zdiel'at’ tretej strane okrem pripadov, ked je to nutné pre
udely vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Déverné podrobnosti




2.10.1.

2.10.2.

2.11.
2.11.1.

2.12.
2.12.1.

[FS OS]
—

Zhotovitel' je povinny poskytntit’ vietky doverné a iné informacie, ktoré mbZe
stavebny dozor odovodnene pozadovat' na to, aby si overil, Ze zhotovitel' plni
podmienky Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaobchadzat’ s Udajmi v Zmluve ako so sikromnymi
a dévernymi okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zavizkov, alebo
rozsahu nevyhnutného pre shlad s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
nesmie publikovat, povolit’ publikovanie, alebo poskytnut’ akékolI'vek udaje o dicle
v ziadnom obchodnom, ani technickom dokumente, ani v inom dokumente bez
predchadzajiceho suhlasu objednavatela.

Sikad s pravnymi predpismi

Pri plneni Zmluvy zhotovitel musi konat v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Ak nie je vo ZvlaStnych podmienkach uvedené inak, zhotovitel' je
povinny zariadit' v8etky oznamenia, zaplatit' vietky dane, odvody a poplatky a
zadovazit’ vSetky povolenia, licencie a sthlasy (schvalenia) poZadované pravnymi
predpismi tykajucimi sa vyhotovenia a dokonCenia stavebného dicla a odstranenia
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednavatel'a a zabezpetit, aby
mu nevznikla Skoda v désledku toho, Ze zhotovitel’ opomenul tak urobit’.

Spoloéni a vlastnid zodpovednost’

Ak zhotovitel' vytvori (podla platnych pravnych predpisov) spolo¢ny podnik,

konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerych oséb:

a) predpoklada sa, Ze tieto osoby budd spolocne a samostatne zodpovedné vodi
objednévatel’'ovi za realizaciu stavebného dicla,

b) tieto osoby st povinné oznidmit’ objednavatefovi svojho vediceho predstavitel'a,
ktory bude opravneny zavézovat’ zhotovitela a kazdu z tychto oséb,

c) zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.

3. OBJEDNAVATED

Pravo pristupu na stavenisko

. Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotoviteTovi pravo pristupu na stavenisko a

pouzivanie tych jeho Casti, ktoré su potrebné k realizacii predmetu diela, alebo jeho
Casti pocas doby (alebo dob) podl'a schvalené¢ho harmonogramu prac. Pravo pristupu
a uZivanie nebude naleZat’ vyhradne zhotovitel'ovi. Ak sa podla Zmluvy pozaduje,
aby objedndvatel’ dal zhotovitel'ovi do uZivania akykol'vek zaklad, objekt, zariadenie
alebo prostriedok pristupu, objednavatel’ tak urobi v ¢ase a spdsobom uvedenym v
Technicko-kvalitativnych podmienkach. AvSak objednédvatel mdze odopriet’ takéto
pravo alebo uZivanie az kym neobdrzi zaruku na splnenie zmluvnych zavizkov.

. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedend Ziadna lehota, poskytne objednavatel

zhotovitefovi pravo pristupu na stavenisko a umoZni mu jeho uZivanie v takych
terminoch, aké si potrebné na to, aby zhotovitel mohol postupovat’ podla
harmonogramu predloZencého podla pod¢lanku 8.3 (Harmonogram prac) schvaleného
objednavatel'om.

. Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenic a/alebo naklady ako ddsledok toho, Ze mu

objedndvatel’ neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoZnil uzivanic staveniska
pofas spominanej doby, zhotovitel to oznami =zastupcovi objednavatela a
stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podFa pod¢lanku 22.1 na predlZenie lehoty
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vystavby v dosledku kaZdcho takého oneskorenia o tute dobu, ak dokonCenie diela je
alebo bude oneskorené, a to podl'a pod¢lanku 8.4 (PredlZenie lehoty vystavby).

. Po obdrzani spominaného ozndmenia zhotovitel'a bude stavebny dozor v sii€¢innosti

so zastupcom objednavatel'a pre veci technické postupovat’ v sulade s pod¢lankom
4.8 (Rozhodnutia) tak, aby zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

. Avsak, pokial’ (a do tej miery) omeskanie objednavatela bolo spdsobené nejakou

chybou alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov
zhotovitel'a, alebo oneskorenim v jeho predloZeni, zhotovitel' nebude mat’ narok na
takéto predlZenie lehoty vystavby.

Povolenia, licencie a schvilenia

Objednavatel je povinny na Ziadost' zhotovitela (tam, kde to mdZe urobit’) poskytnut’

mu primerani pomoc pri:

a) zaopatreni vytlaékov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vztahuji k zakazke, ale
nie st beZne dostupné a pri

b) Ziadostiach zhotovitel'a o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvélenia, ktoré su
pozadované pravnymi predpismi krajiny.

Zamestnanci objednavatel’a

Objednévatel' zabezpeéi aby jeho pracovnici, pripadne d'aldi zhotovitelia na

stavenisku:

a) spolupracovali pri Gsili zhotovitela podl'a podélanku 5.6 (Spolupraca) a

b) podnikali kroky podobné tym, ktoré sa vyzadujo od zhotovitela podla
pododstaveov  (a), (b), a (c) podélanku 5.8 (Bezpe¢nostné postupy) a podla
podélanku 5.18 (Ochrana Zivotného prostredia).

Finan¢né opatrenia objednavatela

Objednévatel’ je povinny predloZit’ do 28 dni po obdrzani Ziadosti od zhotovitela
primerany dokaz o tom, Ze vykonal prisludné finanéné opatrenia/dohody (a ich g
udruje), ktoré mu umoznia zaplatit' za dielo zmluvni cenu v silade s &lankom 14
(Zmluvna cena a platby). Ak objednavatel’ hodl4 vykonat' akékol'vek vecné zmeny
vo svojich finanénych opatreniach v nadviznosti na riadiaci orgén, je povinny o tom
upovedomit’ zhotovitela a poskytnit’ mu ich podrobny popis.

Niaroky objednavatel'a

Ak sa objedndvatel domnieva, e ma ndrok na akdkolvek platbu podla
ktoréhokolvek ¢&lanku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v stvislosti so
Zmluvou a/alebo na prediZenie zaruénej doby (lehoty na ozndmenie vad), oznimi to
objedndavatel alebo stavebny dozor aj s podrobnostami zhotovitel'ovi.

Oznimenie bude podané &o najskor potom, ako objedndvatel’ zistil skuto¢nost™ &i
okolnosti, ktoré mdzu byt dévodom na vznesenic ndroku. Oznamenie tykajuce sa
akéhokol'vek prediZenia lehoty na oznamenie vad bude podané pred uplynutim tejto
lehoty.

Podrobnosti budi $pecifikovat’ ¢lanok alebo iny zaklad pre vznesenie naroku a budu
zahritat’ zddvodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel' domnieva,
¥e ma nail narok podl'a Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v
silade s &lankom 4.8 (Rozhodovanie) tak, aby odsuhlasil alebo wréil (i) vySku
giastky (ak existuje), ktora by mala byt zaplatend objednavatelovi zhotovitelom
a/alebo (ii) prediZenie (ak existuje) lehoty na oznamenie vad v stulade s ¢lankom 11.3
(PrediZenie lehoty na ozndmenie vad).
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Této Ciastka mdZe byt zahrnuta ako odpocet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k od$kodneniu & inému zniZeniu &astky uvedenej
v Potvrdeni platieb zhotovitel'ovi alebo inému ndroku voéi zhotovitelovi len v
sulade s tymto ¢lankom.

4. POVERENE OSOBY A STAVEBNY DOZOR

Poverené osoby a stavebny dozor
Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykondvania
diela:
a) za zhotovitel'a:
i. zastupca vo veciach zmluvnych (meno a priezvisko):
Milan Kusnir
il.  osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho (meno a priezvisko):
Ing. Marcel Szabo
iii. osoba ako koordinator bezpe€nosti pri praci (meno a priezvisko):
Ing. Anton Hlbocky
b) za objednavatel'a:
i.  zastupca vo veciach zmluvnych:
PhDr. Jan Ursgi
ii. koordinator projektu:
Zuzana Fiilépiova
iii. osoba poverend vykonom funkcie stavebného dozoru:
Franti$ek Debnér
Zmeny uréenych osdb sa musia druhej zmluvnej strane ozndmit’ pisomne; oznamenie
musi byt podpisané $tatutdrnym orgdnom oznamujlcej zmluvnej strany. Zmena je
udinnd okamihom dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Pri tych osobach,
ktoré zhotovitel' urcil v sutazi a su sucastou priloh tejto zmluvy, tieto moze
zhotovitel' vymenit' len v pripade zdvaZnych doévedov a to len so sihlasom
objednavatel’a.
Ak tato zmluva uvadza vsgvislosti suréitym pravnym ukonom alebo inym
dokumentom viacero 0s6b, ktoré ho maju podpisat, rozumie sa tym, Ze ho musia
podpisat’ vSetky uvedené osoby.

Povinnosti a pravomoe zistupcu vo veciach technickych a stavebného dozora
Objednavatel a nim poverend osoba pri realizdcii diela podl'a zmluvy vykondva
stavebny dozor (§ 46 b zak. & 50/1976 Zb. v platnom zneni). Za tym ucelom ma
pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sti¢asti realizuja alebo skladuji.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznadenymi dodavatelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat' déverne.

Objednavatel je povinny menovat svojho zistupcu vo veciach technickych a
stavebného dozora, ktori budii vykondvat’ povinnosti stanovené v Zmluve. Povereny
zastupca vo veciach technickych, stavebny dozor a jeho personal musi zahriiovat
dostatoéne kvalifikovanych inZinierov a d’al§ich odbornikov, ktor{ si kompetentni
vykondvat’ tieto povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nemé Ziadnu pravomoc
doplilovat/menit zmluvné dokumenty.
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Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, ktoré mu prisluchaji tak ako s uvedené

v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZaduje, aby stavebny

dozor ziskal sihlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred vykonom

urdite] pravomoci, potom takéto poZiadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.

Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze neuplatni d'al$ie obmedzenia pravomoci stavebného

dozora okrem takych, ktoré budd odsthlasené so zhotovitefom.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inac:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti alebo vykondva ¢innostt
uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, ze
stavebny dozor kond v mene objednavatel'a,

b) stavebny dozor nema pravomoc zbavit ktorikolvek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zdviizkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy a

¢) ka%dé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiimanie, pokyn, upozornenie,
navrh, poZiadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozora (vritane absencie nesihlasu), nezbavuje zhotovitel'a
Ziadnej zodpovednosti, ktori méa podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, nezhodu &i nesulad.

Stavebny dozor je povinny pred uskutoénenim daného kroku zadovaZit' zvlastny

sthlas objedndvatela podla nasledovnych podé¢lankov tejto Zmluvy:

a) 8.8 Prerusenie prac nad 5 (pdt’) dni,

b) 13.1 Pravo na zmenu pri kaZdej Gprave a/alebo zmene stavby, ktora by mala za
nasledok zmenu ponukovej ceny a/alebo prediZenie lehoty vystavby.

Delegovanie pravomoci stavebnym dozorom
Stavebny dozor méZe z Casu na &as previest povinnosti a delegovat’ pravomoci na
asistentov a mdZe takyto prevod &i delegovanie taktiez odvolat. Medzi tymito
asistentmi méZe byt stily dozorca stavby a/alebo nezavisli inSpektori menovani na
preskimavanie a/alebo odsku§anie sudasti technologického zariadenia a/alebo
materidlov. Prevod povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt'
v pisomnej forme a nenadobudne u¢innost’ dovtedy, kym obidve strany neobdrzia
prisluiné képie. Avsak, pokial sa obidve strany nedohodnil ind¢, stavebny dozor
nesmie delegovat’ pravomoc rozhodoval' o akejkol'vek =zaleZitosti v silade
s podélankom 4.8 (Rozhodnutia).
Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikiciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatiiovanie praivomoci.
Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovana pravomoc,
bude oprdvneny vydédvat' pokyny zhotovitel'ovi len v rozsahu stanovenom takymto
poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sahlas, preskimanie, prehliadka,
pokyn, upozornenie, ndvrh, Ziadost,, skuska, alebo podobny krok asistenta v silade
so spominanym delegovanim, budd mat’ rovnaky Géinok ako keby i8lo o ukon
stavebného dozora. Aviak:

a) akékol'vek opomenutie neschvalit’ pracu, technologické zariadenie alebo materialy
nebude znamenat’ ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat’ pravo zistupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora zamietnut' takito précu,
technologické zariadenie alebo materialy,

b) ak zhotovitel' spochybiiuje akékolvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, mébze
predlozit tuto zéleZitost' stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne
potvrdit’, zrusit’ alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Pokyny zédstupcu vo veciach technickych a stavebného dozora
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Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor mdze (kedykolvek)
vydat’ zhotoviteTovi pokyny a dodatoéné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré
mdzu byt” potrebné pre realizéciu stavebného diela a odstranenie akychkol'vek vad,
vietko v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' bude prijimat’ pokyny iba od zastupcu vo
veciach technickych a stavebného dozora alebo od asistenta, na ktoré¢ho boli
delegované prislu$né pravomoci podla tohto podélanku. Ak nejaky pokyn
predstavuje zmenu, musi sa pouZit’ ¢lanok 13. (Zmeny a upravy).

Zhotovitel' musi plnit' pokyny vydané zastupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkol'vek zileZitosti
stvisiacej so Zmluvou. Kedykol'vek je to moZné, ich pokyny sa maji dodat’ v
pisomnej forme, napr. zapisom do stavebného dennika.

Vymena zastupcu vo veciach technickych stavebného dozora

Ak objednavatel zamy3la vymenit' zéstupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora je povinny ozndmit’ zhotovitelovi, najneskdér 5 pracovnych dni
pred zamy¥lanym datumom vymeny, meno, adresu a prisluSnd prax
predpokladaného nového (vymeneného) zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora. Objedndvatel’ nesmie vymenit’ zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie zhotovitel opravnené
ndmietky formou upozornenia objednavatelovi, spolu s podpornym podrobnym
popisom.

Pracovné rokovanie manazmentu stavby

Stavebny dozor, zastupca vo veciach technickych, koordinator projektu alebo
zhotovitel, stavbyvedici méZu pozadovat’ vzdjomni pritomnost’ na pracovnych
rokovaniach manaZmentu stavby za Gfelom ziskania prehfadu o organizacii d’alsich
prac. Stavebny dozor zaznameni agendu prerokovani na tychto rokovaniach
a zabezpedi doruSenie kopil tohto zépisu dastnikom rokovani a objednévatelovi.
Zodpovednosti uvedené v zapise za akékol'vek kroky, ktoré sa maji podniknuf,
musia byt v stlade so zmluvou.

Fotodokumentacia

Stavebny dozor je povinny viest fotodokumentdciu realizovanych prac
zachytavajticu potiatodny, priebeZny a koneény stav jednotlivych stavebnych aktivit
a tito fotodokumentdciu elektronicky v tyZdennych intervaloch zasielat’
objednavatelovi diela na jeho adresu podl'a Zmluvy.

Rozhodnutia

Kedykol'vek tieto zmluvné podmienky predpokladaji, Ze pri odsthlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zdleZitosti bude zdstupca vo veciach technickych alebo
stavebny dozor postupovat’ v silade s tymto pod¢lankom 4.8, potom zastupca vo
veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny konzultovat” s obidvomi
stranami a pokusit sa dosiahnut’ zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, zastupca vo
veciach technickych alebo stavebny dozor musi urobit’ spravodlivé rozhodnutie v
stilade so Zmluvou, pri¢om bude brat’ do uvahy vSetky vyznamné okolnosti.
Zéstupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny oznamit’ obidvom
stranam vysledok kaZdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym
popisom. KaZdd zo stran uvedie do pdsobnosti kazdd takuto dohodu alebo
rozhodnutie, pokial' a dokedy nebudi revidované podla clanku 22.(PoZiadavky,
spory a rozhodcovské konanie).
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Zhotovitel bude vykondvat &innosti spojené s predmetom diela na viasinu
zodpovednost podla zmluvy, pricom re3pektuje technické $pecifikacie, pravne
a technické predpisy, vyhlatky platné v SR, najmi stavebny zakon, zidkon
o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlagku o bezpenosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych a monté¥nych pracach, zdkon o Zivotnom
prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon
o vodéch, zdkon o poZiarnej ochrane, slovenské technické normy, zékona ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ao zmenach a doplneni
niektorych zakonov, Veobecné technicke poiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukézatelne doloZit, Ze pred nastupom na stavbu vykonal $kolenie
o0 ochrane pred po¥iarmi apoudenie o bezpetnosti aochrane zdravia pri préci
u vietkych svojich zamestnancov pracujicich na stavbe a skontroloval, Ze tak urobili
aj jeho podzhotovitelia.

Zhotovitef sa zavizuje byf nipomocny objednavatelovi — pri organizovani
kontrolnych dni na stavbe, a to minimalne raz za tyzdei.

Zhotovitel sa zaviizuje vykondvat dielo s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prisluinymi pravaymi predpismi
a technickymi normami (najmi na tuseku stavebného poriadku, technickych
poziadaviek na vystavbu, bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeCnosti
technickych zariadeni, ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového
hospodérstva a ochrany pred poZiarmi), ktor¢ sa vzt'ahujn na dielo a v ich medziach
aj v silade s potrebami a oprdvnenymi zAujmami objednavatel’a, ktoré su
zhotovitelovi zname. Je takisto viazany véas oznamenymi pokynmi objednavatel'a,
ak jeho pokyny neodporuji tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela,
prislugnym pravnym predpisom ani technickym norméam, ktoré sa vzahuju na dielo.

Zhotovitel obstars vietky veci, ktoré st vzhladom na charakter stavby potrebné na
vykonanie dicla. Naklady na obstaranie takych veel st v plnom rozsahu zahrnut¢
v dohodnutej cene za vykonanie diela.

Zhotovite!' sa najmi zaviizuje obstarat’ a pri vykonavani diela pouZit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré spiiiaji poriadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela aich
zaviznych zmendch, v pristunych pravnych predpisoch a v technickych norméch.
Na Ziadost’ objednévatela mu hodnovernymi dokladmi preukaze splnenie uvedenych
poziadaviek.

Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, zhotovitel' znasa nebezpetenstvo
gkody, najmi nebezpecenstvo znicenia, poskodenia, straty a odcudzenia, na vietkych
strojovych ainych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch ainych veciach, ktoré
pouziva pri vykondvani diela a ktoré s vykonavanim diela stvisia, a to bez ohl'adu na
miesto, kde sa nachadzaji. Objednavatel nezabezpeCuje strazenie ani Ziadnu inG
obdobni ochranu uvedenych veci.

Ak tato zmluva neuréuje inak, zhotovitel je povinny na vlastné néklady riadne a véas
plnit' vietky povinnosti tykajuce sa staveniska a jeho prevadzky, najmd povinnosti
uréené v ustanoveni § 43i zdkona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorifch predpisov. Je takisto povinny na
vlastné néklady udrZiavat primerany poriadok a &istotu na stavenisku.

Ak mé pri vykondvani diela dojst’ k zakrytiu vykonanych pric a doddvok alebo
k inému obdobnému postupu, v ddsledku ktorého sa stani nepristupnymi, ako aj
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v dalsich pripadoch uréenych v podkladoch pre vykonanie diela aich zaviznych
zmendch, v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych norméch, je zhotovitel
povinny najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred, aspott zdpisom v stavebnom denniku,
pozvat objednavatela na kontrolu vykondvania diela aaz do jei ukondenia
nepokratovat’ vo vykonavani diela (v rozsahu, ktorého sa tyka kontrola). Ak bude
takato kontrola trvat’ viac ako jeden pracovny dei, prediZuje sa lehota na dokongenie
aodovzdanie diela o lehotu, o ktord prekrocila kontrola jeden pracovny defi.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znaat’ naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel’
bezd6vodne nedostavi na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, je zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykondvani diela; objednavatel' viak vtakom pripade
moZe pozadoval dodatotné odkrytie vykonanych prac a dodévok, priSom znasa
naklady s tym spojené a lehota na vykonanie diela sa bez d'alSicho predlZuje o gas
potrebny na ich odkrytie a opitovné zakrytie.

Zhotovitel' je povinny vykonat vietky skiSky a merania tykajice sa diela, ktoré su
uréené podkladmi pre vykonanie diela aich zdvdznymi zmenami, prisluénymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Je v danej suvislosti povinny najmenej
tri pracovné dni vopred, aspoii zapisom v stavebnom denniku, pozvat’ objednavatel'a
na uvedené skusky a merania a a¥ do ich ukonéenia nepokradovat’ vo vykonavani
diela (v rozsahu, ktorého sa tykaji skasky, resp. merania). O vykonanych sktskach a
meraniach ao ich vysledkoch je povinny spracovat’ pisomny zdznam, ktory
za zhotovitela podpiSe osoba poverena vykonom funkeie stavbyvediceho a za
objedndvatel'a jeho zéstupca vo veciach technickych, osoba poverena vykonom
funkcie stavebného dozoru a osoba poveren vykonom funkcie autorského dozoru.
Ak sa ktorakolvek z uvedenych osdb, ktoré sa za objednévatel'a maji zda&astnit
skaSok alebo merani, bezdévodne nedostavi na ich vykonanie, zhotovitel' vykond
stanovené skuSky, resp. merania vich nepritomnosti; jeho povinnost’ spracovat
pisomny zdznam o vykonanych skuskach a meraniach a o ich vysledkoch tym nie je
dotknuta. Tento zdznam néasledne bezodkladne dorudi objednavatel'ovi.

5.1.10 Ak objednavatel’ zisti, e zhotovitel vykonéva dielo v rozpore so svojimi

3.1.11

povinnost'ami, je oprévneny doZadovat sa, a to aspofl zapisom v stavebnom denniku
podpisanym zistupcom objedndvatela vo veciach technickych alebo osobou
poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondval riadnym spdsobom; lehota
na vykonanie diela tym nie je dotknutd. Ak tak zhotovitel’ neurobi ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej objednavatelom (min.5 pracovanych dni), vzhFadom na
charakter vady spdsobilej na jej odstranenie, je objedndvatel opravneny, po
pisomnom  upozomeni objednivatefa doruenom zhotovitelovi sucasne
s poskytnutim primeranej lehoty, odstupit’ od tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak by
postup zhotovitela viedol k inému nez podstatnému poruseniu tejto zmluvy,

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykondvani diela poruduje svoje povinnosti
zavaznym spdsobom, je opravneny zakdzaf zhotovitel'ovi, ato aspon zapisom
v stavebnom denniku, z ktorého bude jasne zrozumitelne a nezamenitelne vyplyvat’
zdvazné porusenie povinnosti zhotovitela, podpisanym zéstupcom objednavatela
vo veciach technickych a osobou poverenou vykonom funkeie stavebného dozoru,
pokracovanie vo vykonavani diela a uréit mu primerantl lehotu na odstranenie vad
vzniknutych do daného okamihu vadnym vykondvanim diela; lehota na vykonanie
diela tym nie je dotknutd. Ak zhotovitel' porusi zdkaz pokrafovat’ vo vykondvani
dicla alebo ak v uréenej lehote neodstrani vytknuté vady, je objednavatel’ opravneny
po upozorneni obsiahnutom aspofi v stavebnom denniku odstipit’ od tejto zmluvy.
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Zhotovitel' vedie po cely ¢as vykonavania diela stavebny dennik, v ktorom okrem
naleZitosti vyZadovanych prislusnymi pravnymi predpismi uvadza vietky dolezité
skutoénosti tykajice sa vykondvania diela, najmé objektivne udaje klimatickych
podmienkach, o ¢asovom postupe prac a dodivok ao ich kvalite, ako aj vSetky
odchylky oproti podkladom pre vykonanie diela aich ziviznym zmendm, vritane
ich zdévodnenia. V3etky zapisy musia byt vykonané v defi, ked’ nastala skuto¢nost,,
ktorej sa tykaja, iba vynimo¢ne najneskor v nasledujaci pracovny deii. Pokial’
zastupca zhotovitela zapisom v stavebnom denniku vyzve prislu$ného zastupcu
objednavatela na zaujatie stanoviska k d’alSiemu postupu realizdcie diela alebo
sthlasu s navrhovanou zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zapis
najneskdr do 3 pracovnych dni od vykonania zdpisu, inak sa ma za to, Ze so zmenou
suhlasi. PoCas beznych pracovnych hodin pracovného dita musi byt’ stavebny dennik
nepretrzite pristupny v kancelarii stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny uloZit’
druhy prepis dennych zdpisov do stavebného dennika oddelene od origindlu tak, aby
bol k dispozicii v pripade znienia alebo straty origindlu.

Zhotovitel' je povinny vyprojektovat’ a/alebo zabezpeCit' vyhotovenie projektovej
dokumenticie skuto€né¢ho vyhotovenia trvalého dicla, ato aj v digitdlnej verzii,
vyhotovit' a dokon¢it” dielo v stlade so Zmluvou a pokynmi zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebného dozora a odstranit’ na stavebnom diele akékol'vek
zavady, ak ho o tom objednavatel’ poZiada a na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny predlozit stavebnému dozorovi svoju projektova
dokumentaciu skuto¢ne realizovaného trvalého diela v sulade s postupmi
stanovenymi v Zmluve. Tato dokumentacia zhotovitefa musi byt v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a vykresmi, musi byt’ napisand v slovenskom
jazyku a musi obsahovat’ dodato¢né informécie poZadované stavebnym dozorom pre
doplnenie vykresov kvoli koordinacii projektovych dokumenticii obidvoch stran.
Zhotovitel' bude zodpovedny za tto projektovi dokumentdciu a t4 musi byt, po
dokondeni stavebného diela, pripravena pre uéely, na ktoré bola uréena,

Pred zaCatim preberacich sku§ok je zhotovitel povinny predloZit' stavebnému
dozorovi dokumenticiu skutoéného zhotovenia a prirucky prevadzky a adrzby
(prevadzkovy poriadok) v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami; prirucky
maji byt dostatone podrobné tak, aby objedndvatel mohol tito &ast’ stavby
prevadzkovat, udrZovat, demontovat, znovu zmontovat, upravovat’ a opravovat.
Takato cast’ sa nesmie povazovat’ za dokonéent pre Glely prebratia podla pod¢lanku
10.1 (Prebratie stavby) dovtedy, kym tito dokumentdcia a prirucky nie st odovzdané
stavebnému dozorovi.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost’ vietkych operacii
na stavenisku a vietkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou
rozsahu stanoveného v Zmluve, zhotovitel  bude zodpovedny za vsetku
dokumenticiu zhotovitel'a, doasné dielo (prace a konstrukcie) a taky navrh kazdého
¢lanku technologického zariadenia a materidlov aky sa vyZaduje pre dodrzanie zhody
so Zmluvou, nebude viak zodpovedat’ za samotny navrh a technicko-kvalitativne
podmienky stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny predloZif podrobnosti o opatreniach a metdédach, ktoré
navrhuje uskuto€nit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca
vo veciach technickych alebo stavebny dozor poZiada. Bez predchadzajiceho
sthlasu zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora sa nesmie
vykonat’ Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a metod.




5.1.18 Zhotovitel mdZe vymenit, alebo zruSit' svojich subdoddvatelov so sGhlasom
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Objednavatela v sulade so sutaznymi podkladmi predmetu zmluvy- predmetu
zékazky.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

Zhotovitel' je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na splnenie

zmluvnych zdviizkov (dalej len ,,zdbezpeka na splnenie zmluvnych zévazkov®)

minimalne vo vyike rovnajicej sa 15 % z pontknutej ceny (vratane DPH) za dielo
ako celok prostrednictvom bankovej zaruky alebo zloZenim finanénych prostriedkov
na ucet objednavatel'a.

Zhotovitel’ je povinny dorudit’ objednavatelovi zébezpeku na splnenie zmluvnych

zavizkov do 10 pracovanych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zibezpcku na splnenie zmluvnych zavizkov musi vydat subjekt schvaleny

objedndvatel'om a musi mat’ formu schvalenti objednévatel'om.

Zhotovitel musi zabezpeGit, Ze zadbezpeka na vykonanie priac bude platnd a

vymahatel'nd dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokon¢i dielo a neodstréni

vietky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky na vykonanie prac Specifikuji datum

vyprania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrizat’ Protokol o

vyhotoveni diela do termiu 28 dni pred datumom vypriania zaruky, potom zhotovitel

bude povinny prediZit’ platnost’ zdbezpeky na vykonanie prac az dovtedy, kym dielo
nebude dokon¢ené a vietky vady odstranené.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo&i zhotoviteTovi ndrok na odSkodné v

zmysle zabezpeky na vykonanie pric vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravmeny v

zmysle Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredf#i platnost zibezpeky na vykonanie pric tak ako je to
popisané v predchadzajucom odstavei; v takomto pripade mdZe objednévatel
poZadovat’ plnu Eiastku zabezpeky na vykonanie pric,

b) ak zhotovitel’ nezaplati objedndvatelovi opravnenu ¢iastku a to bud’ odstihlasent
zhotovitel'om alebo stanoveni podl'a pod&lanku 3.5 (Néaroky objednavatel'a) alebo
podla &lanku 22. (PoZiadavky, spory a rozhodcovské konanie), do 42 dni po
tomto odsdhlasent alebo rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel' neodstréni vadu do 10 dni po obdrZani ozndmenia od objednavatela,
ktorym sa odstranenie vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktord opraviiuje objednévatel'a odstipit’ od zmluvy o
dielo podla podélanku 15.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela) a to
bez ohladu na to, & ozndmenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

Objednavatel' je povinny odskodnit’” zhotovitel'a a zabezpe€it' aby mu nevznikla

¥iadna ujma (8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v

dosledku Cerpania zdbezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednéavatel

nemal narok.

Objednavatel’ je povinny vratit’ zdbezpeku na vykonanie prac zhotovitel'ovi do 21 dni

potom, ako obdrZi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela.

Predstavite! zhotovitel’a

Zhotovitel v tejto zmluve vymenoval stavbyveduceho ako svojho predstavitel'a
(d'alej len stavbyvediiceho) a je povinny dat’ mu vietky pravomoci potrebné na to,
aby mohol konat’ v mene zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Ak stavbyvedici ma byt dofasne nepritomny na stavenisku podas realizacie
stavebného diela, musi sa vymenovat vhodnad nahradnid osoba (za podmienky




533

534

5.3.5

5.4
5.4.1

3.5
53.5.1

5.6
5.6.1

5.7
5.7.1

predchadzajiceho sthlasu stavebného dozora) a stavebny dozor musi byt pisomne
informovany o tejto skutofnosti.

Stavbyveduci musi v zastipeni zhotovitel'a prijimat pokyny podla podglanku 4.4
(Pokyny zdstupcu vo veciach technickych a stavebného dozora).

Stavbyvedici neméze preniest akikofvek pravomoc, funkcie a opravnenie na
ktorikol'vek kompetentni osobu bez sihlasu stavebného dozora. Akékolvek
poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byt G&inné dovtedy, kym neobdrz od
stavebného dozora predchadzajuci suhlas.

Stavbyvedici a vietky tieto osoby musia plynulo ovladat’ slovensky jazyk.

Podzhotovitelia

Zhotovitel’' bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitel'a, jeho

zmocnencov alebo zamestnancov tak, ako keby iflo o konanie alebo chyby

samotného zhotovitel'a. Pokial’ nie je v zvld§tnych podmienkach uvedené in4g:

a) nepoZaduje sa, aby zhotovitel' obdrzal sthlas pre dodavatelov materidlov alebo
pre subdodavky, ktorych pod zhotovitelia st menovani v Zmiuve,

b) zhotoviteT je povinny oznamit stavebnému dozorovi predpokladany détum zadatia
kaZdej prace podzhotovitel'a najmenej 10 dni dopredu a rovnako tak aj ako zadatie
takejto prace na stavenisku,

¢) kazdd zmluva s podzhotovitefom musi obsahovat ustanovenia, ktoré budi
opraviiovat’ objedndvatel'a na to, aby poZadoval prevod ¢&iastkovej zmluvy na
objednavatel'a podl'a pod¢lanku 5.5 (Prevod prinosu zo zdvizkov podzhotovitel'a),
ak je to pouzitelné alebo v pripade odstipenia podl'a podélanku 15.2 (Odstipenie
od zmluvy zo strany objednavatel’a),

d) ak je hodnota subdodavky niSia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej Ciastky,
predchadzajuci suhlas stavebného dozora nemaé byt poZadovany.

Prevod prinosu zo zivizkov podzhotovitel’a

Ak zaviizky podzhotovitela ¢asovo presahuji ddtum ukondenia prislusnej zarudnej
doby (lehoty pre oznamenie vad) a stavebny dozor pred tymto détumom vyda
zhotoviteTovi pokyn, aby previedol prinos z tychto zévizkov na objednavatela,
vratane prevodu zéruky zo zodpovednosti za vady za dodané zdravotnicke pristroje a
zariadenia, potom je zhotovitel' povinny tak urobif. Pokial' nie je v tomto prevode
stanovené inak, nebude mat’ zhotovitel' voi objednavatelovi Ziadne zavizky za
pracu vykonanu podzhotovitelom potom, ¢o tento prevod nadobudol Géinnost.

Spoluprica

Podl'a pokynov zastupeu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je

zhotovitel povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykondvanie prac:

a) zamestnancom objednavatel’a,

b} vietkym d’aldfm zhotovitelom zamestnavanym objednévatelom,

c) zamestnancom vSetkych legélne zriadenych verejnych organov, teda 0sdb, ktoré
mdZu byt zamestnané pri vykonavani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho
okoli, ktord nie je zahrnutd v zmluve (na dant zakazku).

Vytyéovanie

Zhotovitel’ vyty¢i dielo prostrednictvom osoby poverenej vykonom funkcie geodeta
stavby podla zékladnych bodov, osi a referenénych vySok uvedenych v Zmluve
alebo oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne
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umiestnenie vSetkych Casti stavebného diela a je povinny napravit’ kazd chybu v
rozmiestneni, vy$kach, rozmeroch alebo vo vedeni trasy stavebného diela.
Zhotovitel je povinny pred zafatim prac zabezpedit’ geodetom stavby na stavenisku
vytyCenie osi vSetkych inZinierskych sieti apolohu jednotlivych stavebnych
objektov. Je zodpovedny za ich spravne vyty¢enie a spradvnie zameranie vySkovych
kot a je povinny sa o prevzaté body starat’ aZz do odovzdania diela. Zhotovitel’ nesie
zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade ich
poSkodema pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné nadklady. Naklady na prace
zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni sui zahrnuté v cene diela.

Bezpecnostné postupy

Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat' vSetky prislusné bezpecnostné predpisy bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP),

b) dbat’ na bezpecnost’ vietkych osdb, ktoré maja pravo byt na stavenisku,

¢) vynakladat’ primerané usilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto¢né. prekazky a
tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osob,

d) zabezpecit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a straZenie stavebného diela, az do jeho
dokonéenia a prebratia podla ¢lanku 10 (Preberanie stavby objednavatel'om),

e} zabezpelit' vietky doCasné objekty (vrétane ciest, chodnikov, zdbradli a plotov),
ktoré mdzu byt potrebné (z titulu realizacie stavby) pre uZivanie a ochranu
verejnostl, vlastnikov a nagjomcov prilahlych pozemkov.

Zabezpedenie kvality

Zhotovitel' musi zaviest systém zabezpefenia kvality ISO 9001, &im bude
demonstrovat” stlad s poZiadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat’
podrobnostiam uvedenym v Zmluve alebo jej prilohach. Zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor bude opravneny preskiimat’ akykol'vek aspekt
systému.

Podrobnosti vsetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvdli informdcii
odovzdat’ stavebnému dozorovi predtym, neZ zalne kazdd z projektovych a
realizaénych faz stavby. Ked’ sa pre stavebného dozora vydava akykol'vek dokument
technickej povahy, musi byt na tomto dokumente uvedeny dbokaz o
predchidzajicom schvaleni samotnym zhotovitel'om.

Sulad so systémom zabezpedenia kvality nezbavuje zhotovitela Ziadnej z jeho
povinnosti alebo zodpovednosti podla Zmluvy.

Udaje o stavenisku

Objednavatel poskytol v ramci sitaze zhotovitelovi vietky udaje a dokumenty,
ktor¢ mal k dispozicii. Pripadné daldie Gdaje a dokumenty, ktoré zhotovitel
potrebuje na realiziciu predmetu tejto zmluvy si zhotovitel na svoje naklady
zabezpeéi sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy dékladne oboznamil s
podmienkami vykondvania diela anezistil Ziadne prekazky na jeho strane
znemoZnujuce vykonanie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma odbornt spdsobilost’ a
povolenie na vykonanie diela a zabezpedi, aby aj jednotlivi jeho podzhotovitelia mali
odbornu spdsobilost’ a povolenia na vykonanie prislusnej ¢asti diela.

Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, ze dohodnuta lehota na vykonanie diela 1 dohodnuta cena
za vykonanie diela zohladiiuji osobitné podmienky miesta vykonavania diela,
vratane klimatickych podmienok v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
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Primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny

Bude sa mat’ za to, Ze zhotovitel’.

a) bol uspokojeny, pokial’ ide o spravnost” a primeranost’ akceptovanej zmluvngj
ceny a

b) navrhol akceptovanii zmluvnG cenu stavby na zdklade tudajov, interpretacii,
potrebnych informacii, prehliadok, skuSok a uspokojenia vo vietkych doleZitych
zaleZitostiach, o ktorych sa hovori v pod¢lanku 5.10 (Udaje o stavenisku).

Pokial’ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akcéptovand zmluvni cena

stavby vietky poZiadavky zhotovitela podla Zmluvy (vritane cien, ak existuju) a

vietky veci potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie

vietkych vad.

Nepredvidatel'néné fyzické podmienky

Ak sa zhotovitel stretne s fyzickymi podmienkami, ktoré povazuje =za
nepredvidatel'né z vysSej moci, ozndmi tuto skutotnost’ stavebnému dozorovi ihned’
ako je to moZné. V tomto oznameni popise fyzické podmienky vy$Sej moci tak, aby
mohli byt' preverené stavebnym dozorom a uvedie dévody, preco ich zhotovitel
povaZzuje za nepredvidatelné z dovodu vy$§ej moci. Zhotovitel' pokratuje v realizacii
stavby za pouZitia vietkych naleZitych a primeranych prostriedkov, ktoré si vhodné
pre dané fyzické podmienky a splni vetky pokyny, ktoré mu da stavebny dozor.

Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto fyzickych
podmienok, bude stavebny dozor postupovat v stlade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodnutia) tak, aby tieto zéleZitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol ¢&i a pokial
ano, tak do akej miery boli tieto fyzické podmienky nepredvidatelné z dévodu vyS3ej
moci a o zaleZitostiach popisanych vySgie v stvislosti s touto mierou.

Stavebny dozor mdZe zobraf' do tvahy akykolvek dékaz o fyzickych podmienkach
predvidatelnych z dévodu vyssej moci zhotovitelom, ktory moze byt predloZeny
zhotovitel'om, ale nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

Zhotovitel ponesie vietky ndklady a poplatky za zvlaitne a/alebo docasné pristupove
prava, ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaji pristupu na stavenisko.
Zhotovitel tieZ ziska na svoje riziko a ndklady v3etky d’alSie technické zariadenia
mimo staveniska, ktoré mbZe potrebovat pre ucéely stavby.

Zamedzenie prekazkam

Zhotovitel’ nebude zbytoéne alebo nevhodne obmedzovat’:

a) prevadzkovanie zariadeni objedndvatel’a, ktoré nie si stavebnou ¢innost'ou priamo
dotknuté a postup pric bude koordinovat’ so zastupcom vo veciach technickych
alebo stavebnym dozorom,

b) pristup a pouZivanie vietkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, &i sl verejné
alebo vo vlastnictve objednavatel'a alebo inych 0s6b alebo

¢) pohodlie verejnosti.

Zhotovitel' od¥kodni objednavatel’a a zabezpei, aby mu nevznikla Skoda v pripade

ddsledkov takéhoto zbytodného alebo nevhodného obmedzovania.

Pristupové cesty
Bude sa mat za to, Ze zhotovitel' bol uspokojeny, pokial’ ide o vhodnost a
dostupnost’ pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel' vynaloZi primerané dsilie na
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to, aby sa zabranilo poskodeniu vSetkych ciest alebo mostov v ddsledku dopravy

zhotovitel'a alebo jeho zamestnancov. Toto dsilie zahfila pouZivanie vhodnych

vozidiel a tras.

Pokial’ nie je v tychto podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel' bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za adrzbu, ktora
mbZe byt’ pozadovana preto, lebo pouZiva pristupové cesty,

b) zhotovitel' poskytne vSetky potrebné znacky alebo smerovky na pristupovych
cestach a ziska vietky povolenia, ktoré mézu byt poZzadované pristuinymi Gradmi
na to aby mohol pouZivat’ cesty, zna¢ky a smerovky,

¢) objednavatel’ nebude zodpovedny za Ziadne poZiadavky, ktoré mézu vznikmit
v dosledku pouZivania pristupovych ciest, a

d) objednavatel neru¢i za vhodnost’ ani dostupnost’ uritych pristupovych ciest a

e) ndklady sposobené nevhodnost'ou alebo nedostupnost'ou pristupovych ciest (pre
pouzivanie) poZzadovanych zhotovitel'om bude znasat® zhotovitel’,

Dodanie vybavenia

Pokial nie je v Zvlastnych podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel' oznami stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred ddtumom
dodavky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo
vyznamnej§ia polozka iného vybavenia,

b) zhotovitel’ bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanic a ochranu v3etkého vybavenia a daldich veei vyZadovanych pre
stavbu a

c) zhotovitel od$kodni objedndvatel'a a zabezpedi, aby mu nevznikla $koda
nasledkom poskodenia, spésobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati
vietky poziadavky (3kody), ktoré vznikli jeho prepravou.

Zariadenie zhotovitel'a

Zhotovitel’ bude zodpovedny za vSetky svoje zariadenia. Ked’ budli dopravené na
stavenisko, bude sa mat’ za to, Z¢ vyhradnym udelom zariadenia zhotovitela je
realizdcia stavby. Zhotovitel' neodstrani zo staveniska Ziadne svoje vyznamnejSie
zatiadenie bez suhlasu stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, Ze sthlas sa nebude
vyzadovat' pre vozidld dopravujlice zariadenie alebo personal zhotovitela zo
staveniska.

Ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’ vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (ako na
stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia I'udi a majetku
sposobeného znecistenim, hlukom a d’al§imi nésledkami jeho &innosti,

Zhotovitel' zabezpeci, aby emisie a povrchové znedistenia spdsobené jeho &innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajucimi pravnymi predpismi.

Elektrina, voda a plyn

Zhotovitel' bude zodpovedny za zabezpedenie si energie, vody a d’al$ich sluZieb,
ktoré bude potrebovat’ a to na svoje néklady.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné nékiady a riziko vietky pristroje potrebné pre
pouZivanie tychto sluZieb, vratane meraca na meranie spotrebovaného mnoZstva
prisluiné¢ho média auzavretie zmluvy s dodévatelom tychto médii na dobu do
odovzdania a prevzatia diela.
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Spravy o postupe prac

Zhotovitel’ pripravi kazdé 2 tyzdne spravy o postupe prac a predloZi ich stavebnému

dozorovi v Siestich kopiach. Prva sprava bude pokryvat obdobie do konca prvého

kalendarneho mesiaca po datume zadatia prac. Potom budu spravy predkladané
dvojtyZdenne vZdy do 3 dni po skonéeni obdobia, ktorého sa tykajad.

Kazdéa sprava bude obsahovat’:

a) podrobné popisy postupu prac, dokumenticiu zhotovitel'a, obstardvanie, vyrobu,
dodavku na stavenisko, vystavbu, montaz a skifanie a tieZ bude zahffiat’ tieto
§tadia pre vietky prace vykonané menovanymi podzhotovitelmi (ako st
definovani v ¢lanku 6 (Menovani podzhotovitelia),

b) fotografie dokumentujiice stav vyroby a vyvoj na stavenisku,

¢) pri kazdej dolezitej poloZke technologického zariadenia a materidlov meno
vyrobcu, miesto vyroby, percentudlny stav a skutoéné alebo o¢akdvané udaje o
nakladke a dodani na stavenisko,

d) koépie dokumentov o zabezpefeni kvality, vysledky skiisok a certifikaty
materialov, .

€) zoznam poziadaviek podla podélanku 3.5 (Naroky objednavatel'a) a poziadaviek
predloZenych podla podélanku 21.1 (Poziadavky zhotovitel'a),

f) bezpednostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpetnych
nehodach a ¢innostiach, ktoré sa vztahuji k Zivotnému prostrediu a verejnosti a

g) porovnanie skutoéného a pldnovaného postupu s podrobnostami o vietkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit” dokonéenie v siilade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré si (alebo budu) prijaté na prekonanie
oneskorenia.

Zabezpedenie staveniska

Zhotovitel' bude zodpovedat’ za to, Ze nepovolané osoby nebudii mat’ pristup na
stavenisko a povolané osoby sa musia obmedzit’ na personal zhotovitel'a a personal
objednavatela a vietok d'al§i personal, ozndmeny objednédvatel'ovi zhotovitelom
alebo stavebnym dozorom ako opravneny personidl dallich zhotovitelov.
Zabezpelenia staveniska zhotovitelom musi byt zrealizované tak, aby mnebolo
naruené uZivanie ostatnych d&asti stavby, najmd pokial ide o vybudovanie
prechodov, stavebnych prepazok a pod..

Cinnost’ zhotovitel’a na stavenisku

Zhotovitel' obmedzi svoju ¢innost’ na stavenisko a na akékol'vek d’alSie priestory,
ktoré mdZe zhotovitel ziskat aktoré zastupca pre veci technické alebo stavebny
dozor odsthlasi ako pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné
opatrenia na to, aby zariadenie a persondl zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto
d’al3ich priestoroch a aby nezaberal prilahlé pozemky a priestory.

Podas doby vykonavania prac sa zhotovitel' postard o to, aby na stavenisku neboli
Ziadne zbyto&né prekaZky a zabezpedi skladovanie, rozmiestnenie alebo odstrdnenie
vietkych zariadeni zhotovitela alebo prebytoiného materidlu. Zhotovitel' vycisti
stavenisko a odstrani z neho vietok odpad, sut’ a doCasné zariadenia, ktoré uz d’alej
nie s potrebné.

K terminu vydania Preberacieho protokolu zhotovitel' vycisti ta Cast’ staveniska a
stavby, na ktoré sa preberaci protokol vzt'ahuje a odstrani z nich vSetky zariadenia
zhotovitel'a, prebytodny material, sutiny, odpad a docasné konstrukcie. Zhotovitel
zanechd tito ast’ staveniska a stavby istl a bezpednl. AvSak zhotovitel’ mdZe poas
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zarunej doby ponechat’ na stavenisku na vlastné riziko anebezpelenstvo také
vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie zavizkov na zaklade Zmluvy a to
v priestoroch dohodnutych so stavebnym dozorom.
Zhotovitel' bude moct’ vykondvat’ prace len v nasledujicich ditoch a hodinach:

— v pracovné dni v ase od 07:00 hod. do 18:00 hod.

— v dni pracovného vol'na v ¢ase od 08:00 do 14:00 hod.

Nilezy na stavenisku

Vietky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty a iné pozostatky
alebo predmety geologicky a archeologicky zaujimavé n4jdené na stavenisku budi
odovzdané do starostlivosti a prdvomoci objednévatela. Zhotovitel' je povinny
vykonat' primerané bezpednostné opatrenia na zabrinenie persondlu zhotovitela
alebo inym osobam, aby odstranili alebo poskodili niektoré z tychto ndlezov.
Zhotovitel po objaveni takychto nalezov ihned” podd oznamenie stavebnému
dozorovi, ktory vyda pokyn ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak zhotoviteTovi
vznikne oneskorenie v désledku plnenia tychto pokynov, odovzda
zhotovitel d’aldie ozndmenie stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podla
poddlanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty za kazdé takéto
oneskorenie ak dokonenie je alebo bude preukazatelne oneskorené z tohto dévodu
podla pod¢lanku 8.4 (Predlzenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto d’alSicho oznamenia bude zdstupca pre veci technické spolu so
stavebnym dozorom postupovat’ v stilade s podélankom 4.8 (Rozhodmutia) tak, aby
tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

6. MENOVANiI PODZHOTOVITELIA

Definicia ""menovaného podzhotovitel'a"

"Menovany podzhotoviteI' alebo "Podzhotovitel" alebo "Poddodavatel™ alebo *
subdodavatel v Zmluve oznafuje podzhotovitela, ktory je ako menovany
podzhotovitel' uvedeny v Zmluve , pripadne v prilohe Zmluvy.

Platby menovanym podzhotovitel'om

Zhotovitel' zaplati menovanému podzhotovitel'ovi ¢iastky, o ktorych stavebny dozor
potvrdi, Ze su v sulade so zmluvou s podzhotovitelom. Tieto Ciastky plus d'alSie
poplatky budd zahrnuté v cene diela.

Preukazanie platieb

Pred vydanim potvrdenia faktiry, ktoré zahriiuje aj Ciastku splatni menovanému
podzhotovitelovi, stavebny dozor mdZe poZadovat, aby zhotovitel poskytol
primerany dékaz o tom, Ze menovany podzhotovitel’ obdrzal v3etky Ciastky splatné
podfa predchadzajucich potvrdeni faktur. ZhotoviteI' bude v takomto pripade
povinny do 7 dni poskytnit’ stavebnému dozoru takyto doklad.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY

7.1

Spoésob vykonadvania prac
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Zhotovitel' je povinny obstarat’ technologické zariadenia a materidl a dalej
vykonavat’ prace:
a) odborne a dokladne, v stlade s uznavanou dobrou praxou.

Vzorky

Zhotovitel je povinny odovzdat’ stavebnému dozoru nasledujlice vzorky materialov
a potrebné informacie na odsthlasenie predtym, neZ budi materidly zabudované
alebo pouZité na stavbe:

a) §tandardné vzorky materialov od vyrobeu, a to na néklady zhotovitel’a,

b) dalsie vzorky podl'a pokynov stavebného dozora, o bude chépané ako zmena.

Na kazdej vzorke bude vyznadeny pdvod a zamy3l'ané pouZitie na stavbe.

Kontrola

Zamestnanci objednavatela budi v ktorikol'vek potrebni dobu:

a) mat plny pristup do vietkych Casti staveniska,

b) v priebehu vystavby (na stavenisku a kdekolvek inde) si oprdvneni preverovat,
kontrolovat, merat’ a skuSat’ materidly, pricu a kontrolovat’ postup vystavby.

Zhotovitel poskytne zamestnancom objednavatela plné moZnosti pri vykondvani

tychto ¢innosti vratane toho, Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia, povolenia a

bezpetnostné vybavenie. Ziadna tato &innost’ nezbavuje zhotovitela povinnosti a

zodpovednosti,

Zhotovitel' oznami zastupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vZdy, ked

bude nejaka prica pripravend a pred tym, neZ bude zakrytd a nebude ju moZné

vidiet. Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor potom bez zbyto&neho

odkladu vykona bud’ podrobnu prehliadku, kontrolu, meranie alebo skusanie, alebo

oznami zhotovitePovi, 7e to nevyZaduji. Ak to zhotovitel neoznami, potom je

poviny, ak je o to zastupcom pre veci technické alebo stavebnym dozorom

poZiadany, odkryt pracu, upravit' a uviest' ju do pdvodného stavu, to vietko na

vlastny naklad.

Skusky

Tento &l4nok bude platit pre vietky skisky uvedené v Zmluve okrem preberacich
skasok.

Zhotovitel' poskytne vietky pristroje, asistenciu, dokumenty a dalSie informacie,
elektrinu, svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivéa, nastroje, pracovné sily, material
a zodpovedajico kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné pre UCinné
uskutotnenie skudok. Zhotovitel spolu so zastupcom pre veci technické alebo
stavebnym dozorom odsthlasi ¢as a miesto pre uréené skuSky daného
technologického zariadenia, materidlov alebo inych Casti stavby.

Zéstupca pre veci technické alebo stavebny dozor mdZe podl'a ¢lanku 13. (Zmeny a
Upravy) zmenit miesto alebo detaily urditych skiSok, alebo méZe vydat pokyn
zhotovitePovi, aby vykonal dodatoné skuky. Ak tieto pozmenené alebo dodatoiné
skugky preukazu, Ze skigané technologické zariadenia, materialy alebo prace nie s
v stlade so Zmluvou, néklady na vykonanie tejto zmeny bude zn4Sat’ zhotovitel’, bez
ohPadu na iné ustanovenia Zmluvy.

Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor, o svojom Umysle za¢astnit’ sa
sktsky da zhotovitelovi vediet’ najmenej 24 hodin vopred. Ak sa zastupca pre veci
technické alebo stavebny dozor bez vazneho dovodu nedostavi na dohodnuté miesto
v dohodnutom &ase, mdZe zhotovitel' uskutoénit’ skusky (ak nedostal od zastupcu pre
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veci technické alebo stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa buda povazovatza
vykonané v pritomnosti stavebného dozoru.

Ak zhotovitePovi vznikne oneskorenie a/alebo ndklady plyntce z toho, Ze vykonaval
pokyny zastupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od
pokraovania v skuSkach) alebo v désledku oneskorenia, za ktoré zodpoveda
objednévatel’, zhotovitel’ to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podla
pod&lanku 22.1 (PoZiadavky zhotoviteFa) na prediZenie lehoty vystavby v désledku
tohto oneskorenia, pokial’ dokonéenie diela je alebo bude preukézatelne oneskorené
z tohto doévodu, podla podilanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto oznamenia stavebny dozor bude postupovat’ v silade s
podélankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo rozhodol.
Zhotovitel' dodd stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené spravy
o skuskach. Ako ndhle boli pozadované skisky uskutoénené, stavebny dozor potvrdi
zhotovitel'ovi spravy o skuskach alebo mu vyda certifikat rovnakej platnosti.

Odmietnutie

Ak v dosledku preskiimania, prehliadky, merania alebo skd$ania zastupca pre veci
technické alebo stavebny dozor zisti, Ze niektoré technologické zariadenia, materialy
alebo prica st zdvadné, alebo inak nezodpovedaju poZiadavkim Zmluvy, mdZe
zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor technologické zariadenia, materiél
alebo pracu odmietnut’ tak, Ze to ozndmi zhotoviteFovi spolu s udanim dévodu.
Potom je zhotovitel' povinny vadu bezodkladne odstranit’ a zaistit, aby odmietnutd
poloZka bola v stlade so Zmluvou.,

Ak zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor pozaduje, aby bolo toto
technologické zariadenie, materidly alebo prace nasledne znovu preskisané, buda sa
skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a opakované skusanie
sposobi objednavatel'ovi dodatocné naklady, uhradi zhotovitel’ podla pod&lanku 3.5
(Néaroky objednavatel'a) tieto naklady objednéavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajicu skasku alebo certifikdciu méze zastupca pre veci

technické alebo stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikazy k tomu, aby:

a) odstrénil zo staveniska vietky technologické zariadenia alebo materialy, ktoré nie
su v stilade so Zmluvou,

b} odstranil a znovu vykonal akékol'vek prace, ktoré nie si v stilade so Zmluvou,

¢} vykonal akékol'vek prace, ktoré su nutné pre bezpenost diela, ¢i uz z dovodu
nehody, nepredvidatel'nej udalosti alebo in¢ho dévodu.,

Zhotovitel splni prikazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovena v prikaze

alebo okamZite, ak je stanovena bezodkladnost’ podl'a pododstavea (¢).

Ak zhotovitel' nesplni (alebo nie je schopny splnit’) prikaz, bude objednévatel

opravneny zamestnat’ iné osoby, ktoré pracu vykonaji. Okrem sumy, ktora by

predstavovala naroky zhotovitel'a na platbu za pracu, bude zhotovitel’ povinny podFa

podclanku 3.5 (PoZiadavky objednavatela) uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady

plynuce z tohoto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia).

Poplatky
Ak nie je v technicko-kvalitativnych podmienkach stanovené ina¢, zaplati zhotovitel

vietky poplatky, vypozi¢né a d’al3ie platby za:
a) prirodné materialy ziskané mimo staveniska a
b} odvoz materidlov po demolaciach a vykopoch a d’aliich nadbytoénych materialov,
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okrem pripadu kedy sa priestory pre ich uloZenie nachadzaju na stavenisku.
8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC

Zadatie prac

Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko na zdklade vyzvy objednavatela
anajneskdér do 7 pracovnych dni po prevzati staveniska zalat' prace v zmysle
podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel' ozndmi stavebnému dozorovi datum zaCatia
prac najmenej 7 dni vopred.

Zhotovitel' zane s vystavbou diela akondhle je to oddvodnene uskutoCnitelné po
datume zadatia prac a potom bude so stavbou postupovat’ so zodpovedajucou
rychlost'ou a bez odkladu.

Lehota vystavby

Zhotovitel' zhotovi dielo 3 mesiacov odo dita nadobudnutia uinnosti predmetnej
Zmluvy o dielo ako vysledku verejného obstaravania.

Harmonogram prac
Zhotovitel predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie zikladny harmonogram prac do
7 dni odo diia nadobudnutia predmetnej Zmluvy o dielo. Podrobny harmonogram
prac, obsahuje ¢asové, veené a finanéné plnenie (kaZd4 poloZka rozpoctu musi mat
termin plnenia). Takto zhotoviteTom predloZeny upraveny harmonogram a
objednévatelom odstihlaseny sa stane prilohou tejto zmluvy.
Harmonogram podl'a predchadzajuceho bodu bude obsahovat':
a) postup, ktorym chce zhotovitel' realizovat’ stavbu, dokumentdciu zhotovitela,
postupu  zadavania subdodavok, doddvky na stavenisko, vystavby, montize
a odskdsania,
b) vietky tieto $tadia price vykondvané kazdym z menovanych podzhotovitelov
tak, ako st definovani v &lanku 6. (Menovani podzhotovitelia),
¢) sled a nadasovanie prehliadok a skiSok a
d) sprievodni spravu, ktora obsahuje:
i. vieobecny popis metéd, ktory zhotovitel' mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac a
ii. podrobnosti, ukazujice zhotovitelov oddvodneny odhad poltu pracovnikov
zhototivtel'a v kaZdej kategorii a vietkych typov zariadeni zhotoviteTa, ktoré
sa poZaduju na stavenisku v kaZdej z hlavnych etap.
Pokial' objednavatel' do 7 dni po tom, ¢o obdrZal harmonogram prac, neoznami
zhotovitelFovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedd Zmluve bude sa mat’ za
to, ¥¢ bol objednivatefom odobreny a prijaty. Persondl objedndvatela bude
opravneny sa spoliehat’ pri planovani svojich &innosti na harmonogram prac.

PrediZenie lehoty vystavby

Zhotovite! bude mat podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) pravo na

prediZenie lehoty vystavby do tej miery, v akej dokondenie pre ucely pod¢lanku 10.1

(Preberacie konanie) je alebo bude oneskorené preukazatelne z niektorych

nasledujticich dévodov:

a) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré nemohli byt ani s
vynaloZenim najviiésej odbornej skiisenosti a praxe zhotovitel'a predvidatelné,
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b) akékoPvek oneskorenie, prekdzka alebo opatrenie spdsoben¢ objednavatel'om
alebo personalom objednavatela alebo inymi zhotovitelmi (objednavatela) na
stavenisku.

Predizenie lchoty vystavby nad ramec lehoty podla tejto zmluvy moZe vsak

podliehat’ predbeZznému schvaleniu Poskytovatefom NFP.

Ak sa zhotovitel domnieva, e mé narok na prediZenie lehoty vystavby, oznimi to

stavebnému dozorovi v sulade s pod&lankom 21.1 (PoZiadavky zhotovitela). Pri

uréovani kaZdého prediZenia lehoty podla podélénku 21.1, skontroluje stavebny
dozor vietky predchadzajiice rozhodnutia a mdZe celkové prediZenie lehoty zvysit,
nie viak zniZit'.

Oneskorenie sposobené iradmi

Tym, e objednavatel odovzdal vietku dokumenticiu ktord ma k dispozicii
zhotovitelovi edte v ramei sutaZe a vietky ostatné &innosti zabezpetuje alebo
vykondva zhotovitel (aj styk s Uradmi na zabezpeCenic predmetu zmluvy),
oneskorenie spdsobené tradmi je v réZii zhotovitela.

Rychlost’ postupu

Ak kedykol'vek

a) je skutoiny postup préc prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzana lehota
vystavby a/alebo

b) postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu podfa podélanku 8.3
(Harmonogram prac) z inych dévodov, neZ ktoré su uvedené v podélanku 8.4
(Predizenie lehoty vystavby), potom méZe stavebny dozor vydat zhotovitelovi
prikaz, aby podla pod¢lanku 8.3 (Harmonogram prac) predlozil revidovany
harmonogram so sprievodnou spravou, v ktorej popile revidované metody, ktoré
chee prijaf, aby sa postup urychlil a umoZnil ukondenie stavby v ramci lehoty
vystavby.

Ak neoznami stavebny dozor niefo iné, prijme zhotovitel' revidované metody, ktoré

moZu vyZadovat predizenie pracovnej doby a/alebo nérast pottu pracovnikov

zhotovitela a /alebo zvy¥enie vybavenia na riziko a néklady zhotovitela. Ak tieto

revidované metody spdsobia objednivatelovi dodatotné naklady, ubradi zhotovitel

podla pod&lanku 3.5 (Néroky objednévatel'a) tieto naklady obj ednavatelovi, spolu s

odskodnenim za oneskorenie (ak nastane) podl'a pod¢lanku 8.7.

Odskodnenie za oneskorenie

Ak zhotovitel nebude konat v silade s pod&ankom 8.2 (Lehota vystavby), je
objednavatel’ opravneny zhotovitel'ovi Gigtovat’ za tento nedostatok zmluvnd pokutu
vo vyske $pecifikovanej v ¢lanku 20.1 tejto Zmluvy, Tym nie dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu $kody, ktora mu vznikla omeskanim zhotovitel'a.

Toto od¥kodnenie nezbavuje zhotovitela jeho povinnosti dokonéit stavbu, ani inych
povinnosti, zaviizkov alebo zodpovednosti, ktoré mobze mat’ podla zakona lebo
Zmluvy.

Prerusenie priac

Stavebny dozor mdZe kedykol'vek vydat' zhotovitel'ovi pokyn, aby prerusil price na
celej stavbe alebo jej Sasti. V priebehu tohto preruSenia bude zhotovitel' chranit’,
uchovavat a zabezpetovat stavbu alebo &ast’ stavby pred akymkolvek chatranim,
stratou alebo po$kodenim.
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Stavebny dozor tieZ ozndmi pridinu prerudenia. Ak, a do tej miery ako je pri¢ina
ohlasend a zodpovedi za fiu zhotovitel, alebo je nim spbsobena, neplatia
nasledujuce podélanky 8.9, 8.10.

Nasledky preruSenia

Ked sa zhotovitel oneskori a/alebo mu vzniknt naklady tym, Ze splnil pokyny
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozoru podla podélanku 8.8
(Prerudenie prac) a/alebo tym, Ze znovu zalal s pracou, oznami to zhotovitel
stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podPa podélanku 22.1 (PoZiadavky
zhotovitela) na prediZenie lehoty v ddsledku kazdeého takého oneskorenia, pokial je
alebo bude dokondenie preukézatelne oneskorené z tohto dévodu, podla pod¢lanku
8.4 (PrediZenie lehoty vystavby). Po obdrZani tohto oznamenia bude stavebny dozor
postupovat v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby tieto zaleZitosti odsihlasil
alebo o nich rozhodol.

ZhotoviteP nebude mat’ nirok na prediZenie lehoty ani na zaplatenie vzniknutych
nakladov v pripade ndpravy chybnej prace alebo materidlov zhotovitela alebo
v pripade, 7¢ zhotovitel' nedostatoéne chranil, uchovaval alebo zabezpec€il dielo
podla podé¢lanku 8.8 (PreruSenie prace).

PrediZenie prerufenia

Ak preruenie price na diele podla ¢lanku 8.8 (Prerulenie préce) trvd viac nez 84
dni, mbZe zhotovitel' poZiadat’ stavebny dozor o povolenie pokradovat’ v praci. Ak
stavebny dozor nevyda povelenic do 28 dni po tom, ¢o o to bol poZiadany, mbdze
zhotovitel, ak to ozndmi stavebnému dozoru, povaZovat toto preruSenie za
nevykonanie dotknutej asti stavby podla €lanku 13. (Zmeny adodatky). Ak
prerufenie zasiahne cel stavbu, mdZe zhotovitel oznamit odstipenic od Zmluvy
o dielo podla &lanku 16.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitela).

Pokrafoevanie v praci

Po vydani povolenia alebo prikazu k pokracovaniu v praci, skontroluje stavebny
dozor a zhotovitel’ spologne stavbu, technologické zariadenia a materialy, ktorych sa
prerusenie prac tykalo. Zhotovitel' napravi vSetky schéatrania alebo vady €i straty na
stavbe, alebo v technologickych zariadeniach a materialoch, ak knim doSlo
v priebehu preruenia prac.

9. PREBERACIE SKUSKY

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel vykona preberacie skigky v sulade s tymto ¢ldnkom a pod¢lankom 7.4
(Skisky) po tom, &o poskytol dokumenty v silade podélankom 5.1 (V3eobecné
povinnosti zhotovitel'a).

Zhotovitel oznami stavebnému dozoru détum, po ktorom bude pripraveny vykonat
kazdd z preberacich skusok, 10 dni vopred. Ak nie je dohodnut¢ inak, budu
preberacie skugky uskutodnené najneskdr do 14 dni po tomto datume v denl alebo
v diioch uréenych stavebnym dozorom.

Pri zvarovani vysledkov preberacich skuSok prihliadne stavebny dozor k u¢inku
akéhokofvek uZvania stavby objednivatePom pri prevadzke alebo kinym
vlastnostiam stavby. Ako ndhle stavba, alebo Zast stavby prejde niektorymi
preberacimi ski¥kami, odovzd4d zhotovitel overend spravu o vysledkoch tychto
skusok stavebnému dozoru.
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Odklad skiSok

Ak su preberacie skusky bezddvodne odloZené objedndvatelom, bude platit
podglanok 7.4 (Skudky) afalebo podilanok 10.3 (Prekdzky vykonania preberacich
skusok).

Ak s preberacie skaky bezddvodne odlozené zhotovitel'om, mdZe stavebny dozor
oznamenim poziadat’ zhotovitel'a, aby skusky vykonal do 3 pracovnych dni po tom,
o obdrzal oznamenie. Zhotovitel vykond sktSky v deit alebo v difoch v tejto lehote,
ako to zhotovitel’ stanovi a oznami stavebnému dozoru.

Ak zhotovitel' nevykona skigky do 21 dni, mdZe k skaskam pristipit’ personal
objednévatel'a na riziko andklady zhotovitela. Potom sa bude mat' za to, Ze
preberacie skusky boli vykonan¢ za pritomnosti zhotovitela a vysledky skuok budu
akceptované ako spravne.

Opakovanie skaSok

Ak stavba, alebo ¢ast” stavby neprejde preberacimi skskami, bude platit’ podélanok
7.5 (Odmietnutie) a stavebny dozor alebo zhotovitel' mdzu pozadovat, aby sa skisky
atieZ preberacie skudky ktorejkolvek sivisiacej prace za rovnakych podmienok
opakovali.

Netispesné preberacie skasky

Ked stavba neprejde opakovanymi preberacimi skagkami podla podélanku 9.3
(Opakovanie skusok), bude stavebny dozor opravneny :

a) nariadit’ d'alsie opakovanie preberacich skiok podia Elanku 9.3,

b) ked netispech skusok zbavuje objednévatel’a v podstate celého (zitku zo stavby,
alebo &asti stavby, odmietnut’ stavbu, alebo ast’ stavby (podTa okolnosti) a v tomto
pripade bude mat’ objedndvatel rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje odsek
(c) pod&lanku 11.5 (N eodstranenie vad);

¢) vydart preberaci protokol, ak to vyzaduje objednavatel.

V pripade, Ze nastane skutodnost uvedend v odseku (c), bude zhotovitel' pokralovat’
podla vietkych ostatnych povinnosti podla Zmluvy o dielo a zmluvna cena bude
sniend o takl Ciastku, ktord bude pokryvat zniZend hodnotu pre objednédvatela
vdésledku tohto neuspechu. Pokial' nie je zodpovedajlice zniZenie uvedene
v Zmluve o dielo (alebo definovand metéda jeho vypoétu), mdze objednavatel
pozadovat, aby zaiZenie bolo schvalen¢ oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len
tento neuspech) azaplatené pred vydanim tohto preberacieho protokolu, alebo
stanovené a zaplatené podl'a pod¢lanku 3.5 (Naroky objednavatela) a pod¢lanku 4.8
(Rozhodovanie).

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNAVATELOM

Preberacie konanie

S vymimkou stanovenou pod¢iankom 9.4 (Nefispeiné preberacie skdsky), bude
stavba prebrata objednavatefom, ked bola stavba dokondena v stlade so Zmluvou
o dielo, vritane zaleZitosti popisanych Vv podélanku 8.2 (Lehota vystavby)
a s vynimkou dovolenou podfa podéianku 9.4 odseku 9.4.1 pism. ¢) uvedenom
vyssie.

Zhotovitel' prostrednictvom ozndmenia stavebnému dozoru poZiada o vydanie
preberacieho protokolu, nie skor ako 14 dni predtym, nez bude stavba podta nazoru
zhotovitePa dokongend a pripravena k prebratiu.
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Stavebny dozor do 28 dni potom, ¢o obdrZal Ziadost zhotovitela o vydanic

preberacieho protokolu :

a) vyda zhotoviteFovi preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bola stavba alebo
¢ast’ stavby dokon&ena v salade so Zmluvou o dielo, alebo

b) odmietne vydanie, sudanim dévodu auvedenim prac, ktoré ma zhotovitel
vykonat, aby bolo moZné vydat’ preberaci protokol. Zhotovitel’ potom tito pracu
dokonéi, nez vyda d’alsie ozndmenie podl'a tohto ¢lanku.

PrekaZky vykonania preberacich skisok

Ked je zhotovitelovi po viac ako 14 dni branené vo vykonani preberacich skuSok
z d6vodov, za ktoré nesie zodpovednost objednavatel, bude sa mat’ za to, Ze
objednavatel' prevzal stavbu, alebo ast’ stavby (podla okolnosti) v defl, kedy by
preberacie skisky inak skondili.

Stavebny dozor potom v sulade s tym vyda preberaci protokol a zhotovitel' vykona
preberacie skisky ¢o najskor pred skonfenim lehoty na oznamenie vad. Stavebny
dozor bude poZadovat, aby boli preberacie skuky vykonané tak, Ze to oznami 14 dni
vopred a v stlade so zodpovedajicimi ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo ndklady v dosledku tohto
oneskorenia v realizicii preberacich ski$ok, oznami to stavebnému dozoru a vznikne
mu nérok podla pod¢lanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty
v ddsledku tohto oneskorenia podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby),
pokial je alebo bude dokoncenie oneskorené preukazatel'ne z tohto dovodu.

Plochy vyzadujiice uvedenie do pévodného stava

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplati, Ze protokol na Cast’ stavby
alebo &ast’ prac potvrdzuje dokonlenie terénnych vprav alebo tipravu inych pléch
vyzadujucich uvedenie do pdvodného stavu.

Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej ¢asti

Po dokondeni diela, najneskér viak do 21 dnf odo diia oznamenia podta bodu 10.1.2
je zhotovitel' povinny odovzdat’ objednavatel'ovi vietky dokumenty podl'a § 13 a §
14 zék, &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach (v platnom zneni).

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' je povinny riadne vykonat' a riadne dokontit” dielo. Dielo je riadne
vykonané, ak je vykonané v siilade s podmienkami dohodnutymi medzi zmluvnymi
stranami, podkladmi pre vykonanie diela aich zaviznymi zmenami, prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré sa vztahuji na dielo a v ich
medziach  aj v sulade spokynmi, potrebami aoprdvnenymi zdujmami
objednéavatel'a, ktoré si zhotovitelovi zname. Dielo je riadne dokonfené, ak st
vykonané vietky price a dodavky urené v podkladoch pre vykonanie diela a ich
zaviiznych zmenach.

Dielo trpi vadami, najmi ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokoncenc alebo ak
dielo nem4 vlastnosti alebo nespiiia poZiadavky vy¥adované objednavatePom alebo
ak nie je sposobilé na pouZitic na ucel, ktorému ma sldzit’,

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objednavatel'om,
a to aj v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto Case, pokial zhotovitel
nepreukaze, e k vade doslo zavinenim objedndvatela. Zhotovitel zodpoveda za
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11.1.5

11.1.6
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11.3.1

11.4
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vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak su spdsobené porusenim
povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel d’alej poskytuje objednavatelovi zaruku, Ze dielo bude spdsobilé na
pouZitie na tcel, ktorému ma sluZit, a Ze si zachova vlastnosti uréené v podkladoch
pre vykonanie diela a ich zdvéznych zmenich, v prislunych pravnych predpisoch
a v technickych normach, ktoré sa vztahuji na dielo, a to v trvani 60 mesiacov odo
dita prevzatia diela objedndvatelom. Zaruka sa rovnako vztahuje na vSetky
vykonané prace a dodavky pri vykonévani diela.

Zaru¢na doba na celé dielo sa bez d’alicho predlzuje o dobu od vytknutia vady diela
do jej iplného odstranenia, a to aj v pripade, ak sa vada tyka iba Casti diela, okrem
pripadu ak ide o vadu, ktora nebrani riadnemu uZivaniu diela. V takom pripade sa
o tuto lehotu predl¥uje zaruéna doba len tej Sasti diela, ktorej sa vytknutd vada tyka.
Néroky objednavatela z vad diela a zo zaruky sa spravuji ustanoveniami zékona
&. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik (v zneni neskorfich predpisov) najmi § 563 az
§565. Néroky z vad je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitela v pisomnej
forme. Ak objednavatel poZaduje odstranenic vad diela, je zaroveii oprdvneny uréit
primeranu lehotu na ich odstranenie s prihliadnutim na povahu vady asvoje
opravnene zaUme, ktord je zhotovitel' povinny dodrzat’; pri zdvaznych vadach diela
je zhotovitel' povinny zafat sich odstrafiovanim okamzZite po doru¢eni Ziadosti
objednavatel’a.

Dokonéenie zostivajiicich prac a odstrinenie vad

Aby bola stavba, dokumenticia zhotovitela aka?da ¢&ast stavby, v stave

pozadovanom v Zmluve odielo (s vynimkou prirodzeného opotrebovania)

do datumu, kedy skonéi zodpovedajuca lehota pre ozndmenie vad alebo odévodnene

&o najskor, potom zhotovitel:

a) dokoni vietky prace, ktoré zostavaju vykonat' k ddtumu uvedenom v preberacom
protokole v primeranej lehote, podl'a pokynov stavebného dozoru a

b) vykond vietky prace poZadované k odstrdneniu vad, ktoré boli oznamené
objednévatel'om (alebo v jeho zastipeni) pred ddtumom alebo k datumu skongenia
lehoty pre oznimenie vad pre stavbu alebo Cast’ stavby (podl'a okolnosti).

Niaklady na odstranenie vad

a) Vietky prace uvedené v pod&lanku 11.2 pism. b) (Dokon&enie zostavajucich pric
a odstranenie vad), buda vykonané na riziko a néklady zhotovitel'a, ked a do tej
miery, v ktorej moZno prace pricitat’:

b) akejkolvek chybe v projektovej dokumentécii, za ktor zodpoveda zhotovitel,

¢) technologickému zariadeniu, materialom alebo pracam, ktoré nie st v stlade so
Zmluvou o dielo, alebo

d) tomu, Ze zhotovitel’ nesplnil ind svoju povinnost’.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno précu prigitat’ inej priine, bude to zhotovitel'ovi

okamZite oznamené objednavatelom (alebo v jeho mene) abude platit' pod¢lanok

13.3 (Postup pri zmenach).

PrediZenie zaru¢nej doby

Objednévatel bude mat podl’a podélanku 3.5 (Néaroky objednavatela) narok na
prediZenie lehoty na oznamenie vad pre stavbu alebo Cast’ stavby, ak a do tej miery
v ktorej stavba, &ast’ stavby alebo niektord hlavna sigast’ technologického zariadenia
(podl'a okolnosti apo prebrati) nemdzu byt pouZivané k uc¢elom pre ktoré boli
uréené, z ddvodu vady alebo poskodenia.
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Neodstranenie vad

Ak zhotovitel' v primeranej dobe neodstrani vadu alebo poskodenie, méZe byt

objednédvateTom stanoveny realny datum, kedy alebo dokedy méa byt vada alebo

poskodenie odstranené.

Ak zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu alebo poSkodenie neodstrani

a tieto napravné prace mali byt vykonané na néklady zhotovitela podla pod¢lanku

11.3 (N4klady na odstranenie vad), objedndvatel’ mdZe (podla vlastnej volby):

a) vykonat' pracu sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedajucim sposobom a na
riziko andklady zhotovitela, aviak zhotovitel za tto pracu nenesie Ziadnu
zodpovednost a zhotovitel’ podl'a pod&lanku 3.5 (Naroky objedndvatela) zaplati
objednavatel'ovi Gi¢elne vynaloZené ndklady, ktoré vznikli objednavatelovi pri
odstrafiovani vady alebo poSkodenia,

b) poZiadat' stavebny dozor, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajice zniZenie
ceny diela v stllade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodovanie), alebo

¢) ak vada alebo poskodenie zbavuje objednavatela v zasade akéhokolvek
prospechu zo stavby alebo &asti stavby, odstipit’ od Zmluvy o dielo ako celku,
alebo vo vztahu ku ktorymkoIvek astiam stavby, ktoré nemdzu byt uvedené do
zamyil'aného uXivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné prava podla Zmluvy
o diclo alebo iné, bude mat potom objednavatel' nidrok na vratenie Ciastok
zaplatenych za celu stavbu alebo jej Casti (podla okolnosti), plus néklady na
financovanie a naklady na demontdZ stavby alebo jej Casti, upratanie staveniska
a vratenie technologick¢ho zariadenia a materidlov zhotovitel'ovi.

Odstrinenie vadnej price

Ak nemdZe byt vada alebo po¥kodenie uginne odstranené na stavenisku
a objedndvatel' stym suhlasi, mdZe zhotovitel odviezt zo staveniska pre ucely
opravy tie sttasti stavby atechnologické zariadenia, kioré st vadné alebo
poskodené. V tomto sthlase je moZné pozadovat, aby zhotovitel' zvysil Ciastku
zéruky za prevedenie diela o tiplné naklady na nahrady tych Casti alebo aby poskytol
iné vhodné zaruky.

Daltie skasky

Ak je mo#né, Ze odstratiovanie niektorej vady alebo po¥kodenia by mohlo ovplyvnit
realizaciu stavby, md¥e zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor vyZzadovat
opakovanie akejkolvek skasky popisanej v Zmluve o dielo. Tato poziadavka bude
oznamend do 28 dni potom, ¢o bola vada alebo poskodenie odstranené.

Tieto skigky budi vykonané v stlade s podmienkami pouZitymi pre predchédzajuce
skigky okrem toho, Ze budi vykonané na riziko anéklady strany zodpovednej za
néklady na opravné prace podla pod&lanku 11.3 (Néklady na odstrdnenie vad).

Pravo na pristup

Pokial nie je vydané potvrdenie o vykonani diela bude mat’ zhotovitel také pravo na
pristup k stavbe, aké je oddvodnene potrebné k tomu, aby zhotovitel’ vyhovel tomuto
&lanku pokial to neodporuje bezpetnostnym obmedzeniam objednavatela.

Zhotovitelove zist’ovanie priciny vady
Ak je o to zhotovitel' poZiadany zastupcom vo veciach technickych alebo stavebnym
dozorom, bude pod vedenim dozoru stavby zistovat' pri¢inu vady. Ak nema byt




vada odstranend na naklady zhotovitela podla podélanku 11.3 (Naklady na
odstranenie vad), stavebny dozor odsuhlasi alebo uréi v silade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodovanie) ndklady na toto zistovanie, ktoré buda zahrnuté do zmluvnej ceny.

11.10 Protokol o vyhotoveni diela

11.10.1 Splnenie povinnosti zhotovitefa nebude pokladané za 1iplné, pokial’ stavebny
dozor zhotovitel'ovi nevyda Protokol o vyhotoveni diela s uvedenim datumu, kedy
zhotovitel’ dokongil svoje povinnosti podl'a Zmluvy o diele k spokojnosti stavebného
dozoru.

11.10.2 Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni diela do 14 dni potom, &o skonéi
posledna z lehdt pre oznidmenie vad alebo o najskor potom, ako nahle zhotovitel
poskytne celi dokumentaciu zhotovitel'a o skutoéne realizovanej stavbe a dokoni a
vyskusa celd stavbu vratane odstranenia vietkych vad. Jedna kopia potvrdenia o
vykonani diela bude odovzdand objednavatelovi. Prijatie prac bude dokladat’ len
Protokol o vyhotoveni diela.

11.11 Nesplnené zavizky '

11.11.1 Potom, &o bolo vydané potvrdenie o vykonani diela zostdva kaZda zo stran
zaviazana k splneniu vietkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaji nesplnené.
Pre tidely stanovenia povahy a rozsahu neuskutoénenych povinnosti sa bude mat’ za
to, Ze Zmluva o dielo zostava v platnosti.

11.12 Upratanie staveniska

11.12.1 Po prebrati potvrdenia o vykonani diela zhotovitel' bezodkladne odstrani
zostdvajlice vybavenie zhotoviteFa, prebytony material, odpad, sutinu a pomocné
konstrukcie (do¢asné stavby) zo staveniska.

11.12.2 Ak vEetky tieto polozky nie si odstranené do 10 dni potom, &o objednévatel
obdrzal kopiu potvrdenia o vykonani diela, mdZe objednéavatel’, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak, vietky zbytky predat alebo s nimi naloZit' inak.
Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie nakladov, ktoré vznikni v stvislosti s
tymto predajom alebo odstranenim a rekultiviciou staveniska.

11.12.3 PefiaZny zostatok z predaja bude vyplateny zhotovitel'ovi. Ak je tychto periazi
menej, nez kolko ¢inia ndklady objednavatel'a, zhotovitel ubradi tento rozdiel
objednavatel’'ovi.

12. MERANIE A OCENENIE

12.1 Meranie pric
12.1.1 Tento ¢lanok Zmluvy bude pouZity pri ocefiovani naviac prac a naviac dodavok, ak
sa zmluvné strany nedohodnii inak. Prace budu merané a ocefiované pre icely platby
v stlade s tymto clankom.
12.1.2 Kedykol'vek stavebny dozor poZiada o to, aby bola nejaké ¢ast’ stavby zmerand, bude
to zodpovedajucim sposobom oznamené zastupcovi zhotovitela, kiory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sam, ak je na to opravneny v
zmysle platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom
opravnenej osoby ak to zmluva umoZiiuje, vykona merania prostrednictvom
certifikovaného meraga s platnou kalibraciou a
b) vysvetli vietky podrobnosti tykajuce sa merania poZadované stavebnym dozorom.




12.1.3

Za zmeranie stavby moZno povaZovat najmi: meranie vySkového a priestorového
usporiadania jednotlivych ¢asti stavby, merania svetelnotechnickych parametrov
svetelnych sustav, merania tepelnotechnickych parametrov stavebnych objketov a
unikov tepla, merania strat v elektrickych rozvodoch, merania elektrickych
izolaénych odporov, merania tesnosti gravitatnych potrubi, tlakové skusky tlakovych
potrubi, merania miery zhutneni zésypov vykopov a plani pod spevnené plochy,
merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a
pod.

Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, kedykolI'vek buda zhotovovacie prace
merané podla zdznamu budi tieto zdznamy pripravené a odovzdané stavebnému
dozorovi.

12.1.4 Stavebny dozor bude opravneny vykonat' si svoje kontrolné merania, ¢o mu bude

12.2
12.2.1

12.3
12.3.1

zhotovitel’ povinny umoZznit’.

Metéda merania

Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak a bez ohl'adu na miestnu prax,

a) bude sa merat netto skutoéného mnoZstva kazdej polozky zhotovovanych préic a

b) metéda merania bude v sulade s popisom pric alebo inymi pouZiteInymi
stivisiacimi dokumentmi.

Ocenenie

Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, bude stavebny dozor postupovat’ v sulade
s podélankom 4.8 (Rozhodovanie), aby odsthlasil alebo uréil cenu diela tym, Ze
oceni kazdu polozku prace pri pouZiti dohodnutého alebo stanoveného merania v
stlade s vy¥ie uvedenymi pod¢lankami 12.1 a 12.2 a s pouZitim prislusnej sadzby
alebo ceny za tito poloZku.

12.3.2 Prislusna sadzba alebo cena za kaZdu poloZku prace bude sadzba alebo cena urena

12.3.3

v Zmluve o dielo bud’ za tito poloZku alebo (ak tam nie je tdto poloZka uvedend) za
podobnii pracu. Pre prislu$na polozku bude vhodna nové sadzba alebo cena, ak:
a)
i.  merané mnoZstvo polozky sa zmeni o viac neZz 10% proti mnoZstvu tejto
polozky uvedenému v popise prac alebo inom sfivisiacom dokumente
ii. tito zmena mnoZstva vyndsobena stanovenou sadzbou za tito poloZku
prevysuje 0 0,01% schvalent zmluvni cenu
fii. tito zmena mnoZstva md priamy vplyv na zmenu nékladov na jednotku
mnoZstva tejto polozky o viac nez 1% a
iv. tato poloZka nie je uvedend v Zmluve o dielo ako “poloZka za pevnu sadzbu”
alebo
b)
i. pokyn k préci bol vydany podl'a ¢lanku 13. (Zmeny a upravy),
ii. v Zmluve o dielo nie je pre tito polozky uvedend Ziadna sadzba ani cena a
iii. nie je vhodna Ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoZe prica nie je
podobného charakteru ani nie je vykonani za podobnych podmienck ako
niektord ind polozka Zmluvy o dielo.
Ka¥da nova sadzba alebo cena bude odvodens od niektorej zodpovedajlcej sadzby
alebo ceny v Zmluve o dielo s oddvodnenymi upravami, ktoré zohl'adnia zaleZitosti
popisanti v odsekoch a) a/alebo b), podl'a toho, &o je pouzitelné. Ak pre odvodenie
novej sadzby alebo ceny nie je zodpovedajiica Ziadna sadzba, ale ani cena bude cena
odvodend zo zodpovedajucich nakladov za vykonanie prac spolu s primeranym
ziskom, pri¢om sa vezmi do uvahy d'al§ie zodpovedajice zaleZitosti.
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Do doby, nez je prislu$na sadzba alebo cena odsihlasend alebo stanovend, urci
stavebny dozor pre uely potvrdenia o &iastkovej platbe doCasnd sadzbu alebo cenu.

Vynechanie prace

Kedykol'vek tvori vynechanie nejakej préce Sast’ zmeny (alebo celll zmenu), ktorej

cena nebola dohodnuta, ked’

a) zhotovitelovi vzniknu (alebo vznikli) néklady, o ktorych ak by préca nebola
vynechani by sa malo za to, Ze si pokryté &iastkou tvoriacou &ast' prijate]
zmluvnej ceny

b) vynechanie prace povedie (alebo poviedlo) k tejto Ciastke, ktord netvori sucast
zmluvnej ceny a

¢) tieto naklady sa nepokladaji za zahrnuté do ocenenia niektorej nahradenej prace,
potom to zhotovitel oznami stavebnému dozoru spolu s oddvodnenymi
argumentmi.

Pri obdrzani tohto oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s

podélankom 4.8 (Rozhodovanie), aby tieto ndklady, ktoré budu zahrnuté do zmluvnej

ceny odsihlasil alebo o nich rozhodol.

13. ZMENY A UPRAVY

Pravo na zmenu

Zmeny mdZe inicioval zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor

kedykol'vek pred vydanim preberacicho protokolu prostrednictvom Ziadosti

zhotovitel'ovi, aby predloZil ndvrh.

Vietky zmeny budi odsthlasované na vyrobnom vybore — PREDOM a na ich

schvalenie je potrebny suhlas stavebného dozoru, zéstupcu vo veciach technickych

a koordinitora projektu, pretoze vSetky zmeny znamenaji  potrebu dodatku

k Zmluve o nendvratnom finanénom prispevku.

Zhotovitel vykona a bude viazany ka?dou zmenou aZ pokial' bezodkladne nepoda

oznamenie zastupcovi vo veciach technickych alebo stavebnému dozorovi, v ktorom

uvedie (spolu so zd6vodnenim), Z¢ nemdZe ihmed’ ziskaf' vybavenie potrebné k

zmene; pri obdrani tohto oznamenia stavebny dozor pokyn zrudf, potvrdi alebo

zmeni.

KaZd4 zmena moZe zahriovat’:

a) zmeny v mno¥stvach ktorejkolvek poloZky pric zahrnutych v Zmluve (tieto
zmeny viak nemusia nutne znamenat’ zmenu v zmysle tohto €lanku),

b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach nicktorej polozky prac,

¢) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej Casti stavby,

d) vynechanie niektorej prace pokial’ nem4 byt” vykonana niekym inym,

e) akiikol'vek dodatodnt pracu, technologické zariadenie, materidly alebo sluzby
nevyhnutné pre trvalé dielo vratane vietkych preberacich skiiSok s nimi
spojenych, vriov a d’al3ich skuSobnych a vyskumnych prac alebo

f) zmenu ndslednosti alebo nadasovania vystavby diela.

Zhotovitel’ nevykoné Ziadnu tipravu a/alebo zmenu stavby, pokial’ a dokial’ stavebny

dozor nevyda rozhodnutic o zmene alebo ju neschvali.

Zlep¥ovaci niavrh
Zhotovite? moze kedykol'vek predloZit' zastupcovi vo veciach technickych alebo
stavebnému dozorovi pisomny navrh, ktory (podla nazoru zhotovitela) ak bude
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schvéleny, urychli dokondenie, zniZi néklady objedndvatela na realiziciu, udrzbu

alebo prevadzku stavby, zlepdi efektivitu alebo hodnotu dokonfenej stavby pre

objednavatel'a alebo bude inak k prospechu objednéavatela.

Navrh bude pripraveny na naklady zhotovitela a bude obsahovat” poloZky uvedené

v pod¢lanku 13.3 (Postup pri zmenach).

Ked navrh, ktory je schvaleny stavebnym dozorom zahriiuje zmenu v dokumentacii

skutodnej realizécie asti stavby, potom ak sa strany nedohodni inak:

a) bude tato &ast’ projektovat’ zhotovitel,

b) budu platit’ pism. (a) aZ (d) pod&lanku 5.1 (Veobecné povinnosti zhotovitel'a) a

c) ked tato zmena povedie k zniZeniu zmluvnej ceny za tito Cast, potom bude
stavebny dozor postupovat v siulade s podélinkom 4.8 (Rozhodnutia), aby
odsdhlasil alebo stanovil &iastku, ktord bude zahrnutd de zmluvnej ceny.

Postup pri zmenach

Ked stavebny dozor pred vydanim rozhodnutia ku zmene poZiada o ndvrh, bude na

to zhotovitel' reagovat’ tak rychlo, ako je to mozné bud' udanim dovodu pre€o

nemoze vyhoviet' (ak ide o tento pripad) alebo predloZenim:

a) popisom navrhovanych prdc, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich
uskuto&nenia,

b) navrhom zhotovitel'a na vietky nutné Gpravy harmonogramu podl'a pod¢lanku 8.3
(Harmonogram prac) a lehoty vystavby a

¢) navrhom zhotovitel'a na ocenenie zmeny.

Stavebny dozor &o najskér po obdrZani takého navrhu (podfa podé€lanku 13.2

(ZlepSovaci navrh) alebo inak) zareaguje schvilenim, nesthlasom alebo

komentarom. Behom &akania na odpoved nebude zhotovitel' odkladat’ akékolvek

prace.

Kazdé rozhodnutie k vykonaniu zmeny so vSetkymi poZiadavkami na

zaznamendvanie ndkladov bude vydany stavebnym dozorom zhotovitelovi, ktory

potvrdi prijem.

Kasda zmena bude ocenend v silade s &lankom 12. (Meranie a ocefiovanie), ak

stavebny dozor nevyd4 iné rozhodnutic alebo nerozhodne inak v sulade s tymto

¢lankom.

Platba v prisluSnych menach

Ked Zmluva o dielo predpoklada platbu zmluvnej ceny v eurdch, potom kedykol'vek
je uprava dohodnuta alebo stanovena tak, ako je uvedené vysSie, bude urCena Ciastka
vypo¢itana splatna v eurach.

Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien

Zmluvné cena bude upravena tak, aby brala do avahy vSetky zvySenia alebo zniZenia
nékladov vyplyvajicich zo zmien v legislative krajiny alebo zo siidnych alebo
oficialnych vykladov tejto legislativy, ku ktorym doslo po zdkladnom datume a ktoré
ovplyvituji zhotovitel'a pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitePovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikaji (alebo vznikmi)
dodatoéné naklady v ddsledku tychto zmien v legislative alebo v jej vyklade po
zékladnom détume, zhotovitel’ to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu narok
podla podélanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na predizenie lehoty v dosledku
tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokoncenie oneskorené preukézatelne z tohto
dovodu podla pod€lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Pri vzniku takejto skutotnosti budti zmluvné strany postupovat’ v silade so zakonom.



13.5.4 Pondknuté jednotkové ceny budd podas trvania zmluvy pevné/nemenné a celkova
cena maximalna.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY

i4.1 Zmluvna cena
14.1.1 Ak nie je v zmluvnych podmienkach uveden¢ inak:
a) zmluvnd cena je stanovena podl'a cenovej ponuky zhotovitela zo dfa 25.9.2015
ako TUspeSného uchadzada predmetného verejného obstardvania, ako
cena maximalna :

Celkova cena za realizdciu, dodanie a uskutocnenie

predmetu zikazky v € bez DPH 294.715,24
0

DPH20% v € 58.943,05

Spolu cena za realiziciu, dodanie a uskutoénenie

predmetu zdkazky v € s DPH 353.658,29

Ponuka- polozkovity rozpodet zhotovitela tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

b) méZe podliehat’ pripadnym upravam v silade so zmluvou o dielo, napr. v pripade,
Ze niektoré prace alebo dodavky nebudi realizované.

¢) zhotovitel zaplati vietky poplatky a dane v dbsledku svojich povinnosti podla
Zmluvy o dielo a zmluvnd cena nebude upravovand kvoli Ziadnym takym
nakladom okrem pripadov uvedenych v pod¢lanku 13.5 (Upravy ceny v dosledku
legislativnych zmien).

142 Prdvo fakturicie

14.2.1 Objednsvatel’ neposkytuje preddavky ani zdlohy na realizéciu predmetu zmluvy.

14.2.2 Faktira musi mat” vietky zakonom predpisané naleZitosti aj podla zdk. &. 222/2004
Z.z. odani zpridanej hodnoty ( v plathom zneni). Musi byt objednévatel'ovi
doruéena v 4 rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat

a. Meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevéddzkarne alebo bydliska

prijemeu tovaru alebo sluzby/ objednavatela/ Prijimatela ajeho identifikacné
&islo pre dafi, ak mu je pridelené,

b. meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkame
dodavatel'a/zhotovitel'a ktory dodéva tovar alebo sluZbu a jeho identifikatné Cislo
pre da,
datum vyhotovenia faktury,
¢islo faktary,

e. datum, ked bol tovar alebo slu¥ba dodana alebo datum, ked” bola platba prijatd, ak
tento datum moZno ur&it a ak sa odlifuje od datumu vyhotovenia faktury,

lehota splatnosti faktiry (v zavislosti od systému platieb),

g. &islo anazov Zmluvy o dielo (oznalenie Casti Zmluvy o dielo, usekov podla
projektovej dokumentacie),

ICO a IC DPH dodavatel'a/zhotovitela,

nazov a adresa banky dodavatel'a/zhotovitel'a,

¢islo bankového udtu objednavatela/Prijimatel’a,

) -9
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mnodstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej stuzby,

m. vyika poZadovana na platbu v EUR zaokrihlena a zobrazena na dve desatinné
miesta

n. zaklad dane, jednotkova cenu bez dane a zlavy arabaty, ak nie si obsiahnuté
v jednotkovej cene,

o. sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

. vysku dane spolu v EUR,

. petiatka a podpis zodpovednej osoby za objednavatel'a/Prijimatela (napr.

Statutérny zastupca Prijimatel’a, stavebny dozor),
r. pediatka a podpis Zodpovednej osoby za dodavatel'a/zhotovitel'a.

14.2.3 K faktire mus{ zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych précach spolu s krycimi listami
rozpoltu : Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi
listami rozpo&tu je doklad prikladany k faktire, na ktorom dodavatel/zhotovitel
potvrdzuje podpisom oprévnenej osoby a petiatkou zhotovitela a podpisom
stavebného dozora, Ze prace uvedené v priloZenych dokumentoch s v stilade so
skuto&nostou a predstavuju pozZiadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci
Zmluvy o dielo.

b) Supis vykonanych prac: Dodavatel’/zhotovitel’ je povinny ku kaZzdej vystavenej
faktare prilozit Supis vykonanych pric, vystaveny v silade s nasledovnymi
poziadavkami:

i. polozky stipisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt v stilade s poloZkami pric (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo
Vykaze vymer ako prilohy schvélenej Zmluvy o dielo,

ii. supis vykonanych pric musi zaznamenavat mno¥stvd prdc vykonanych
dodavatel'om/zhotovite[om a mnoZstva tovarov dodanych
dodavatelom/zhotoviteYom v silade s Vykazom vymer, ktory je sudastou
Zmluvy o dielo. V pripade, Ze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac
alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt’ ,,upravené
prace vykazané na supise vykonanych prac v siilade s dodatkom k ZoD;

stpis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek fakturovanych

pric v stlade s Vykazom vymer ako su¢astou Zmiuvy o dielo.

c) Protokoly o vykonanych funkénych sktdkach podpisané stavbyvedicim a
stavebnym dozorom

d) V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, véZne listky od opravnenej
osoby na likvidaciu prisluSného odpadu

e) certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaZe Ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technoldgie alebo stavebné materidly a gasti stavebnych materidlov.

Hv pripade fakturacie tych asti, ktoré boli zhotovené
p0ddododa’watel’om]podzhotovitel’om, doklad o prave fakturacie zhotovitelom
doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medz zhotovitefom a jeho
podzhotovitelom, podpisany $tatutatmymi orgamni jednotlivych stran. V pripade
spinomocnenych osob aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

p
q

14.2.4 Zhotovitel je povinny pred fakturdaciou dodat’ objednavatefovi alebo koordinatorovi
projektu na skontrolovanie fakturatné podklady v elektronickej podobe.




14.7
14.7.1

14.8
14.8.1

14.8.2

14.9
14.9.1

14.9.2

14.10

(Riesenie sporov) zhotovitel pripravi a odovzda kone&ny stupis vykonanych prac
objednavatelovi ( a jednu képiu stavebnému dozorovi).

Prehlasenie o splneni zdviizkov

Pri odovzdani koneéného supisu vykonanych prac predloZ zhotovitel' pisomné
prehlasenie o splneni zdvizkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedend v
konetnom stpise vykonanych prac predstavuje Gplné a konecné vyrovnanie vetkych
finanénych prostriedkov splatnych zhotoviteFovi podfa tejto Zmluvy.

Vydanie potvrdenia konetnej faktary

Do 7 dni po obdrZani kone¢ného sipisu vykonanych prac a prehldsenia o splneni

zavizkov vyda stavebny dozor objednévatelovi potvrdenie konednej faktiry, v

ktorom uvedie:

a) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a

b) po zapolitani objednavatelovi &iastkovej faktary v silade sbodom 14.3
zaplatenej objedndvatelom, na ktori méa objednavatel narok, zostatok (ak
existuje) splatny objednavatelom zhotovitelovi alebo zhotovitefom
objednavatelovi, podFa okolnosti.

Ak zhotovitel' nepoZiada o vydanie potvrdenia koneénej faktiry poZiada stavebny

dozor zhotovitela, aby tak vykonal. Ak zhotovitel nepredlozi Ziadost' do 28 dui,

vyda stavebny dozor potvrdenie konetnej faktiry na taki ¢iastku, ktora spravodlivo

stanovi ako splatni.

Ukon&enie zaviizkov objednivatel’a

Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitelfovi za Ziadnu zaleZitost, alebo vec podla

Zmluvy alebo v spojeni s fiou, alebo s realizdciou prac inak, nez zavizkami

vyplyvajicimi z povinnosti odtkodnenia zo strany objednavatela, pokial na ne

zhotovitel neuplatni narok:

a) v kone&nom sGpise vykonanych prac a tieZ

b) (s vynimkou zéleZitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacieho
protokolu) v konecnom stipise vykonanych prac popisanom Vv pod¢lanku 14.7
(Kone&ny stpis prac).

Tento &lanok viak neobmedzuje zdvdzky objednavatela v akomkolI'vek pripade

podvodu, umyselného nespravneho zaobchadzania alebo hrubej nedbalosti zo strany

objednavatel'a.

Mena platieb

14.10.1 Zmluvna cena bude vy&isiena a uhradena v eurach (€ ).

15.1
15.1.1

15.2
15.2.1

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA

Vyzva K naprave

Ak zhotovitel' nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, mdZe stavebny dozor

oznamenim vyzvat zhotovitela, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v

stanovenom primeranom case.

Qdstiipenie od zmluvy zo strany objednavatela

Objednévatel’ bude opravaeny odstipit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:

a) nevyhovie podé€lanku 5.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov) alebo
nesplni vyzvu pod¢lanku 15.1 (Vyzva k ndprave),



14.2.5

14.3
14.3.1

14.3.2

14.4
14.4.1

14.5
14.5.1

14.5.2

14.6
14.6.1

14.6.2

14.6.3

Zhotovitel' je povinny doplnit a upravit' fakturaéné podklady do 3(troch) dni od
vyzvania objednavatefom alebo koordindtorom projektu.

Platba
Objednavatel zaplati zhotovitelovi:

Objednavatel'’ bude platbu realizovat' formou bezhotovostného platobného styku
vmene EUR na zdklade vystavenej a dorufenej faktiry objedndvatelovi, a po i€l
schvéleni objednavatel'om.

Objednavatel’ poZaduje 60-diiovi splatnost’ faktir.

Platba splatnej &iastky bude vykonand na bankovy ulet urCeny zhotovitelom v
Zmluve o dielo.

Oneskorena platba
Ked' zhotovitel' neobdrzi platbu v sulade s pod¢lankom 14.5 (Platba) ma zhotovitel
pravo na urok z omedkania vo vyske 3pecifikovanie v &lanku 21. ods. 2 tejto Zmluvy.

Konecny supis priac

Do 14 dni po obdrzani preberacicho protokolu odovzda zhotovitel' stavebnému

dozorovi 6 képii konedného supisu prac so zddvodiiujicimi dokumentmi, ktory bude

vyjadrovat’

a) kone&nti cenu vietkych préc vykonanych v stlade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole

b) vietky d’algie iastky, ktoré zhotovitel' povaZuje za splatné a

¢) odhad vietkych dalfich Giastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stant
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované &iastky budu v tomto supise uvedené
oddelene.

Stavebny dozor potom vyda potvrdenie v silade s podElankom 14.4 (Vydanie

potvrdenia iastkovej faktury).

Ziadost’ o potvrdenie kone¢nej faktary

Do 14 dni po obdrZani Protokolu o vyhotoveni diela, zhotovitel odovzda stavebnému

dozorovi 6 koépii navrhu koneného supisu vykonanych prac so zddvodiujicimi

dokumentmi, ktoré budi detailne vyjadrovat vo forme schvilenej stavebnym

dozorom:

a) cenu vietkych prac vykonanych v siilade so Zmluvou o dielo

b) vietky daldie &iastky, ktoré zhotovitel' povaZuje za splatné podla Zmluvy o dielo
alebo inak.

Ak stavebny dozor nesthlasi s niektorou &astou névrhu koneéneho stipisu

vykonanych préc alebo ju nemdze overit, oznami zhotovitel’ také dalgie informacie,

aké stavebny dozor oddvodnene pozaduje a vykond v ndvrhu také zmeny, aby medzi

nimi doslo ku zhode. Zhotovitel' potom pripravi a odovzd4 stavebnému dozorovi

kone&ny stpis vykonanych prac tak, ako sa na tiom zhodli. Tento schvaleny supis

préc sa v tychto Podmienkach nazyva Koneény siipis vykonanych prac.

Ak sa po diskusiach medzi stavebnym dozorom a zhotovitefom o vietkych zmenéch

v navrhu konedného supisu, na ktorych sa dohodli ukaZe, Ze existuje nejaky rozpor,

odovzdd stavebny dozor potvrdenie &iastkovej faktiry ku schvilenym Castiam

navihu koneéného sipisu vykonanych prac objednavatelovi (a jednu képiu

zhotovitePovi). Potom, ked” sa rozpor nakoniec vyrie§i podla podélanku 22.2




15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokratovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o dielo,

¢) bez dévodného ospravedlnenia:

i. nepokratuje v pracach v silade s ¢lankom 8 (Zacatie prac, oneskorenia
a prerusenie prac), alebo

fi. nesplni vyzvu vydand podla podélanku 7.5 (Odmietnutie), alebo pod¢lanku
7.6 (Opravné prace) do 28 dni po jej obdrZani,

d) zada celd stavbu ako subdodavku, alebo postipi zékazku bez poZadovaného
suhlasu,

e) dbjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likviddcie, bolo
mu vydané rozhodnutie o zatati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
veritelmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej &innosti
pokraduje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprdvca menovany v
prospech veritelov, alebo pokial’ ddjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, kioré
by mali (podl'a platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych
krokov alebo udalosti, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cenna vec ako stimulaciu alebo odmenu:

i. zato, %e urobi alebo sa zdr?i nejakej Sinnosti v savislosti so Zmluvou o dielo,

alebo
ii. za to, %e prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake;
osobe v suvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo pokial niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo podzhotovitefov
zhotovitela poskytne alebo nariadi poskytnat’ (priamo alebo nepriamo) niekomu
tplatok alebo odmenu popisani v tomto pododstavei (f). Zékonna provizia a
odmena pracovnikom zhotovitela viak neopraviiuje objednavatel'a k odstipeniu
od Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajuce pre neho zustanoveni &lanku 18. teito
zmhuvy.
Ak nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdZe objednavatel’ so 14-
diiovou vypovednou lehotou odstipit’ od Zmluvy o dielo a vypovedat’ zhotovitel'a zo
stavby. Okrem pripadov uvedenych v pododstavci (e), alebo (f) méZe objednévatel
vypovedat’ Zmluvu okamzite. Odstiipenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt
pisomné a nadobudne Ginnost’ uplynutim lehoty od jeho dorugenia zhotovitel'ovi
alebo dorudenim vypovede zhotovitel'ovi.
Rozhodnutie objednévatefa odstupit od Zmiuvy nerudi Ziadne iné pravo
objednavatela podla tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.
Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozorovi
akékolPvek poZadované vybavenie, dokumenticiu zhotovitela a ind projektovi
dokumentéciu zhotoventi nim alebo pre neho. Zhotovitel’ je povinny vyuzit' vietko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odévodneny pokyn obsiahnuty
vo vypovedi pre postipenie niektorej subdoddvky a pre ochranu Zivota alebo
majetku alebo pre bezpetnost na stavbe.
Po odstiipeni mbZe objednavatel’ dokondit stavbu a/alebo zariadit', aby tak urobili in¢
préavnické osoby. Objednavatel a tieto osoby potom mdZu vyuZit' celé vybavenie,
dokumentaciu  zhotovitela a daldie projektové dokumenticie zhotovené
zhotovitelom alebo v jeho zastipeni.
Aneddjde ktakémuto postupu objednavatel potom oznimi, Ze vybavenie
zhotovitel'a a do¢asné prace budd vydané zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho
blizkosti. Zhotovitel’ urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a ndklady.




15.3
15.3.1

15.4
15.4.1

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2

Ocenenie k ditumu odstapenia

Co najskor, ako je to moné, potom &o oznamenie o odstiipeni podl'a pod€lanku 15.2
(Odstipenie od zmluvy zo strany objedndvatela) nadobudne uéinnost, bude
stavebny dozor postupovat’ v stilade s pod&lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsuhlasil
alebo uréil hodnotu prac, vybavenia a dokumentacie zhotovitela a vSetkych d'alsich
platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace v siilade so Zmluvou.

Platba po odstipeni

Potom, &o oznamenie o odstipeni podla pod&lanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo

strany objednavatel'a) nadobudlo u¢innost, méZe objednavatel':

a) postupovat v zmysle podélanku 3.5 (Naroky objedndvatela),

b) odmietnut’ dalsie platby zhotovitelovi, pokial' nic sa stanovene ceny vykonanych
prac, ich dokongenie a odstrénenie vietkych véd, Skody spOsobené oneskorenim
pri  dokonteni (ak k nemu doSlo) a vietky dallie néklady spdsobené
objednavatelovi, a/alebo
i, obdr¥af od zhotovitela ndhradu za vietky straty, ktoré znaSa objednavatel’ a

vietky mimoriadne néklady pa dokonlenie prac po zapoCitani vietkych
Siastok splatnych zhotovitelovi podfa podilanku 15.3 (Ocenenie k datumu
odstapenia). Po obdrZani nahrady za vietky tieto straty a mimoriadne
vydavky vyplati objedndvatel zostatok zhotovitelovi.

16. PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITELA

Opravnenie zhotovitel’a prerusit’ priace

Ak stavebny dozor nevydd potvrdenie v salade s podtlankom 14.8 (Vydanie
potvrdenia konetnej faktiry) alebo objednévatel’ neplni podélanok 3.4 (Finan¢né
opatrenia objednavatel'a) alebo podélanok 14.3 (Platba), mdZe zhotovitel' potom, o
to najmenej 21 dni predtym oznamil objednavatelovi, prerusit’ prace (alebo spomalit’
tempo prac) do tej doby, pokial’ zhotovitel' neobdrzi potvrdenie o platbe, dostatodny
dokaz alebo platbu, podl'a okolnosti a podla toho, o stoji v oznameni.

Tento krok neobmedzuje narok zhotovitela na pokutu podla podélanku 144
(Oneskorena platba) a na odstupenie podla pod¢lanku 16.2 (Odstipenie od zmluvy
zo strany zhotovitel'a).

Ak zhotovitel’ nasiedne obdrzi toto potvrdenie o platbe, dokaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vy$Sie uvedenom ozndmeni) predtym ako d4 ozndmenie o odstipent,
vrati sa k normalnej praci tak skoro, ak je to prakticky moZne.

Ak zhotovitelovi vznikne preukazatelne oneskorenie a/alebo naklady dosledkom
prerudenia prac (alebo spomalenim tempa prac) v sulade s tymto &lankom, ozndmi
zhotovitel tato skutotnost stavebnému dozorovi a vznikne mu nirok podla
podélanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na predizenie lehoty vystavby za kazdé
takéto oneskorenie, pokial je alebo bude dokoncenie oneskorené, podia podélanku
8.4 (PrediZenie lehoty vystavby) a na zaplatenie vSetkych preukdzatenych ndkladov
z toho vzniknutych.

Po obdrfani tohto oznAmenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade
s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsihlasil alebo o nich
rozhodol.

Odstapenie od zmluvy zo strany zhotovitel’a




16.2.1

1622

16.2.3

16.2.4

16.3

16.4
16.4.1

Zhotovite! bude opravneny na odstapenie od Zmluvy o dielo, ak:

a) neobdr?{ do 42 dni po podani ozndmenia podla podé¢lanku 16.1 {Opravnenie
zhotovitela prerudit prace) dokaz tykajuci sa povinnosti objednévatela spinit’
podilanok 3.4 (Finanénd opatrenia objednavatela),

b) stavebny dozor nevydd prislusné potvrdenie faktiry do 56 dni potom, ¢o obdrzal
prehlasenic a podporné dokumenty,

c) zhotovitel' neobdr splatnd &iastku podPa faktiry do 42 dnf od uplynutia doby
uvedenej v podélanku 14.3 (Platba), do kiorej m& byt platba vykonana (s
vynimkou zraZok pedl'a podlanku 3.5 (Naroky objedndvatela),

d) objednéavatel zésadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podta Zmluvy,

e) predizené prerudenie prac mé vplyv na celi stavbu tak, ako to je popisané
v podétanku 8.10 (PrediZenie prerusenia), alebo

f) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo
proti nemu vydané rozhodnutie o zah4jeni konkurzného alebo pravneho konania,
jedna s veritemi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho
obchodnej &innosti pokrafuje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo
sprévca menovany v prospech veritelov, alebo pokial dojde k akémukol'vek
kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych
krokov alebo udalosti.

Ked nastane ktorakoPvek z tychto udalosti alebo okolnosti, md%e zhotovitel’ so 14-

ditovou vypovednou lehotou odstopit’ od Zmluvy o dielo. Okrem pripadov

uvedenych vods. 1 pism. e} alebo f) mdZe zhotovitel vypovedatl Zmluvu s

okamzitou platnostou.

Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne

uginnost uplynutim lehoty od jeho dorudenia objednavatelovi alebo dorucenim

vypovede objednavatelovi.

Rozhodnutie zhotovitela odstipit od Zmluvy o dielo neru$i Ziadne iné pravo

zhotovitela podl'a Zmluvy o dielo alebo iné.

Ukonéenie préc a odstrinenie zariadeni zhotovitel’'a

Po tom, &0 oznamenie o odstipeni podla podélanku 15.2 (Odsttpenie od zmluvy zo

strany objedndvatel’a), pod&lanku 16.2 (Odsttpenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a)

alebo podélénku 19.6 (Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvol'nenie)

nadobudlo a&innost, zhotovitel urychlene:

a) zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpetnost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materidly a dalSie
préce, za ktoré obdrZal platbu a

c) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré si potrebne
k zaisteniu bezpe&nosti a opusti stavenisko.

Platba pri odstipeni

Potom &o oznamenie o odstiipeni podfa podé€lanku 16.2 (Odstapenie od zmluvy zo

strany zhotovitel'a) vstapi do platnosti, objednavatel’ urychlene:

a) vrati zhotovitePovi zébezpeku na splnenie zmiuvaych Zaviazkov,

b) zaplati zhotovitefovi v sulade s pod¢lankom 19.6 (Dobrovol'né odstipenie od
zmluvy, platba a uvolnenie).
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17. RIZIKO A ZODPOVEDNOST

Nihrada Skody
Zhotovitel odskodni objednavatela a jeho persondl, pacientov a navstevy a pripadne
sprostredkovatefov a zaisti, aby im nevznikla Skoda, v pripade akychkol'vek
narokov, §kod, strat a vydavkov (vratane pravnych poplatkov a vydavkov) pokial
a) suvisia s telesnym razom, ochorenim, chorobou alebo smrtou, ktoré
preukazatelne vznikli v pri¢innej savislosti alebo z dévodu vykondvania prac
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, vykonanim a dokondenim préc alebo odstrénenim
akychkol'vek zavad, pokial nevznikli nedbanlivostou, umyselne alebo poruSenim
Zmluvy objednavatelom, jeho samestnancami alebo sprostredkovatelmi
b) sa tykaja poSkodenia alebo straty akéhokofvek majetku, nehnuteného alebo
osobného (iného nez je dielo) do tej miery, e také poskodenie alebo strata:
i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je désledkom) realizicie a ukongenia diela
a odstranenia zdvad, a
ii. mb% byt pripisané akémukolvek zancdbaniu, umyselnému skutku alebo
porufenie  Zmluvy zhotoviteTom, jeho  zamestnancami, pripadne
sprostredkovatel'mi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo
zamestndvanou kymkoTvek z nich a jedna sa o zaleZitosti, ktoré mozu byt'
vyligené z poistovacieho krytia.

Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

Zhotovitel' je pine zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenic od datumu
zahdjenia prac az do doby, kedy je vydany (alebo sa povaruje, e bol vydany)
preberaci protokol podla podélanku 10.1 (Prebracie konanie), ked’ zodpovednost’ za
starostlivost o stavbu prejde na objednavatela. Ak je preberaci protokol vydany
(alebo sa povaZuje, Ze bol vydany) k etape alebo nicktore] &asti stavby,
zodpovednost’ za starostlivost o etapu; alebo Zast stavby potom prejde na
objednavatela.

Po tom, &o zodpovednost’ podla uvedeného prefla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o vietky prace, ktoré treba vykonat ku difu uvedenému
v preberacom protokole, pokial' stavebny dozor nestanovi, e chybajlice prace boli
dokonéené.

Ak stavba, vybavenie, materidly alebo dokumentacia zhotovitel'a utrpi akakol'vek
stratu alebo podkodenie behom obdobia, kedy za starostlivost’ zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dévodov, ktoré nie st uvedené v podilanku 17.3 (Rizika
objednévatela), zhotovitel' na vlastné tiziko a naklady stratu alebo poskodenie
napravi tak, aby stavba, vybavenie, materidly a dokumentacia zhotovitel'a
zodpovedali Zmluve.

Zhotovite!' bude rovnako zodpovedny za vietky straty alebo poskodenia sposobené
akymkol'vek krokom zhotovitefa po tom, &o bol vydany preberaci protokol. TieZ
bude zodpovedat' za vietky straty alebo poskodenia, kioré sa objavia po vydani
preberacieho protokolu a ktoré vznikli v désledku predchadzajucich ¢innosti, za
ktoré bol zhotovitel’ zodpovedny.

Rizik4 objednavatela

Rizika, ku ktorym sa vztahuje dalej uvedeny podlanok 17.4 si:

a) vojna (&1 bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, ¢innost nepriatefov
zo zahranitia,
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b) vzbura, terorizmus, revolicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie
moci, alebo ob¢ianska vojna v krajine objednavatel'a alebo zhotovitela,

¢) vyirznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ je personal
zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a podzhotovitel'ov,

d) vojnové strelivo, vybuiny materidl, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminéciu
radioaktivitou v krajine stavby, pokial’ nebola spdsobena tym, Ze tlakovi municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) tlakové vilny zapriinené lietadlom alebo inymi vzdusnymi objektmi
pohybujtcimi sa rychlostou zvuku alebo nadzvukovou rychlostou,

f) pouZitie alebo zabratie &asti trvalého diela objedndvatefom, okrem pripadov
popisanych v Zmluve,

g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek &asti stavby vypracovana zamestnancami

h) objednavatela alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objedndvatel’ a

1) vSetky aginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut’ nalezité opatrenia.

Dosledky rizik objednavatel’a

Ak rizikd uvedené v pod€lanku 17.3 vedd ku stratdm alebo polkodeniu stavby,
vybavenia alebo dokumenticie zhotovitela, ozndmi to zhotovitel bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tto stratu alebe poskodenie v rozsahu poZadovanom
stavebnym dozorom.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo ndklady v désledku odstrafiovania
tejto straty alebo poSkodenia, poda zhotovitel' stavebnému dozorovi dalie
ozndmenie a vznikne mu narok podla pod&lanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na:

a) prediZenie Zasu v désledku tohto oneskorenia, pokial je alebo bude preukézatel'ne
dokonéenie oneskorené, podFa podiléanku 8.4 (Predizenie lehoty vystavby) a

b) zaplatenie vsetkych preukdzatelnych ndkladov, ktoré zhotovitelovi v tejto
suvislosti vznikli.

Po obdrzani tohto d’alicho upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade

s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

V tomto podélanku "porudenie" znamena porusenie (alebo Gdajné poruenic)
akéhokol'vek patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského
priva, ochrannej znamky, obchodného ndzvu, obchodného tajomstva alebo inych
dufevnych alebo vlastnickych prav savisiacich so stavbou; a "narok" znamend narok
(alebo postup pri uplatiiovani naroku) pri obvineni z poruSenia.

Kedykol'vek niektorda zo stran neoznami druhej strane narok do 28 dni po jeho
vzniku, bude to povazované, Ze sa jedna strana vzdala vietkych prav na odSkodnenie
podl'a tohto €lanku.

Zhotovitel' odgkodni objedndvatel’a a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade
akychkolvek narokov, ktoré wvznikni v stvislosti s (pouZivanim, predajom
akéhokol'vek vybavenia, alebo projektovou dokumentaciou, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Ak ma strana pravo na odSkodnenie podla tohto ¢lanku, povedie od3kodiujica
strana (na svoje ndklady) jednanie vedice k vyrieSeniu niroku a vietkych sudnych
sporov alebo arbitraZneho konania, ktoré z tohto méZu vzniknut. Druha strana sa
bude na poZiadanie a ndklady od$kodfiujicej strany, zGcastiiovat’ rokovani ohl'adne
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naroku. Této druh4 strana (a jej personl) neurobi ¥iadne prehléasenie, ktoré by mohlo
poskodit’ odSkodfiujicu stranu, pokial od3kodfiupiica strana nezanedbala vedenie
nejakého rokovania, sidneho sporu alebo arbitrazneho konania, ked’ k tomu bola
druhou stranou vyzvana.

Obmedzenie zodpovednosti

Fiadna zo stran nebude zodpovednd drubej strane za gkody =z pouZivania
akéhokolvek diela, stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za ind nepriamu alebo
naslednt stratu alebo 8kodu, ktora druhej strane vznikne v suvislosti so Zmluvou,
inak neZ v silade s podildnkom 16.4 (Platba pri odstupeni) a pod&lanku 17.1
(N4hrada $kody).

Celkova zodpovednost zhotovitela voci objednavatelovi podla Zmluvy, alebo
v suvislosti s fiou, ind neZ podla pod¢lanku 5.19 (Elektrina, voda a plyn), podélanku
17.1 (N4hrada 8kody) a pod¢linku 17.5 (Dusevné a priemyselné vlastnicke prava),
nepresiahne zmluvnu cenu.

Tento &lanok neobmedzuje zodpovednost v pripade podvodu, umyselného
nespravneho jednania, alebo bezohfadného polinania vinnou stranou.

18. POISTENIE

Vieobecné poziadavky na poistenie

V tomto &lénku "Poistujiica strana" znamend, 7e u kazd¢ho druhu poistenia je strana

zodpovedna za i¢innost’ a udrZiavanie poistenia, ktoré je Specifikovane v prislusnom

podilanku. Podla tejto zmluvy sa poistujlicou stranou rozumie vyhradne zhotovitel.

Kedykolvek je poistujicou stranou zhotovitel, bude kaZdé poistenie uzatvorenc

s poistovatelmi za podmienok schvalenych objednavatel'om.

Vyzaduje sa hromadné poistenie, podla ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre

vietky poistenia, ako by pre kazdcho z hromadne poistenych bola vydana samostatnd

poistna zmluva.

Platby podTla kazdej poistnej zmluvy proti strate alebo po¥kodeniu bud( poskytované

v mene euro, poZadovanej pre ndhradu straty alebo ikody. Platby od poistovatela

budt pouité na ndpravu strat alebo skod.

Zhotovite?  bude kedykofvek na poZiadanie objedndvatela  predkladat

objednavatelovi:

a) ddkazy, Ze poistenia popisané v tomto ¢lanku st v platnosti, a

b) képie poistnych zmluv pre poistenia popisané v pod&lanku 18.2 (Poistenie
predmetu zmluvy) a podclanku 18.3 (Poistenie proti zraneniu os6b a §kodam na
majetku),

¢) dokazy o uhradeni splatného poistného,

Zhotovite!' je povinny objednévatelovi predlozit dbkaz o splneni jeho povinnosti

podla &lanku 18. tejto Zmluvy najneskor 7 dni pred zacatim prac na predmete

zmluvy.

Kada zo stran spini podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmlav. Poistujica

strana bude informovat® poistovatela o vietkych délezitych zmenéach vo vykone prac

a musi zabezpetit, aby poistenie bolo udrZiavané v stlade s tymto ¢lankom.

Thotovitel neuskutoéni Ziadnu zmenu v podmienkach nicktorého poistenia bez

predchadzajuceho stuhlasu objednévatel’a.

Ak zhotovitel' neuzavrie a neudr#i v platnosti nicktoré poistenie, ktoré méa podla

Zmluvy uzavriet' a udrZiavat’, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a képie poistnych

zmlav v stlade s tymto ¢lankom, mdZe objednavatel podla svojho uvazenia a bez
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toho aby to ovplyvnilo jeho nérok z ktorékoPvek inych prav alebo nahrad uzavriet

poistenie pre doleZité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podla
toho upravend o vysku tychto &iastok uhradeného poistného.

Poistenie predmetu zmluvy

Zhotovitel' poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujticu stavbu, na ktorej sa ma

stavba podfa tcjto zmluvy realizovat, technologické zariadenia, materidly a

dokumentaciu minimalne na pokrytie nakladov na uvedenie do pévodného stavu,

vratane nékladov na demolaciu, odstrénenie sutiny a odborné honorare a usly zisk.

Toto poistenic bude v platnosti odo diia, v kiorom budi predlozené dékazy podla

o0ds.18.1.5 pod¢lanku 18.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie), aZ do doby

vydania preberacicho protokolu.

Zhotovitel' bude udrZiavat toto poistenie tak, aby bolo zabezpedené krytie aZz do

doby, kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poskodenie, za

ktoré je zodpovedny zhotovitel' a ktor¢ vzniknd z pritin, ktoré sa vyskytni pred
vydanim Preberacieho protokolu a pre straty a poskodenia zapri¢inené zhotovitel'om
potas inych ¢innosti (vratane ginnosti podFPa &lanku 11. (Zodpovednost za vady).

Zhotovitel' poisti svoje zariadenia minimalne na sumu preplatenia plnej hodnoty

zariadeni, vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdi ¢ast zariadeni zhotovitel'a musi

byt’ poistenie ti¢inng, a to v pricbehu doby, ked si dopravované na stavenisko aZ do
doby, ked’ uZ nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitel'a.

Pokial nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podla tohto &lanku:

a) bude uzatvorené a udrZiavane zhotovitel'om ako poistujicou stranou,

b) bude uzatvorené v mene obidvoch stran, ktoré budi spoloéne opravnené na
prijatic platieb od poistovatelov, pricom platby budi pridelované strandm za
Geelom nahrady straty alebo poskodenia,

c) bude kryt vietky straty a Skody z akychkolvek pri¢in neuvedenych v pod¢lanku
17.3 (Rizika objedndvatela),

d) bude tiez kryt stratu alebo poskodenie spdsobené na Casti stavby, ktoré mozno
pripisat’ tomu, Ze objednavatel' pouZiva alebo obsadil int &ast’ stavby a straty
alebo $kody od rizik uvedenych v pododstaveoch (c), (9) a (h) podélanku 17.3
(Rizik4 objednavatela), mimo rizik, ktoré si nepoistitelné za obchodne
prijatelnych podmienok, s odpotitatelnymi polozkami za vznik poistnych
udalosti, ktorych s tyka vyluka poistenia,

e) mdZe viak vyhat stratu, poskodenie a opravu:

i. &asti stavby, ktord je v chybnom stave z dovodu vady v projektovej
dokumentécii, materidloch alebo spracovani (ale krytie bude zahfiiat’ vietky
ostatné Sasti, ktoré boli zni&ené alebo poskodené ako priamy dosledok tohto
chybného stavu a nie je popisane v ni¥sie uvedenom pododstavei (ii),

ii. &asti stavby, ktora je znitena alebo potkodena kvoli tomu, aby bola ina ast’
prac uvedena do pdvodného stavu, ak je tato ind Cast v chybnom stave kvoli
vade v projektovej dokumentacii, v materialoch alebo spracovani,

iii. <&asti stavby, ktora bola prevzata objednavatelom, s vynimkou a v rozsahu,
ked’ je za stratu alebo po$kodenie zodpovedny zhotovitel, a

Ak uplynie viac ako jeden rok od zékladného datumu, prestane byt poistenie

popisané vySie vods. 4 pism. d) k dispozicii za prijatelnych obchodnych

podmienok, ozndmi to zhotovitel’ (ako poistujiica strana} objedndvatelovi, spolu s

podrobnymi tidajmi. Objednéavatel’ potom bude mat’ podla pod&lanku 3.5 (Naroky

objednavatel'a) ndrok na zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentnd k tymto komeréne
primeranym podmienkam, a akl by mal zhotovitel' ofakavat, Ze bude zaplatena za
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poistenie, a pokial’ nezaisti toto poistenie za prijatelnych obchodnych podmienok, Ze
stihlasi s vypustenim podla podélanku 18.1 (Vieobecné poZiadavky na poistenie).

Poistenie proti zraneniu osdb a Skodam na majetku
Zhotovitel je povinny uzavriet pred nastupom na stavenisko poistni zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kaZdej strany za stratu, poskodenie, smrt’ alebo
telesnii ujmu, ktoré by mohlo postihnit’ fyzicky majetok (s vynimkou veci
poistenych podl'a podélanku 18.2 (Poistenie predmetu zmluvy), alebo niektora osobu
(s vynimkou osbb poistenych podla podélanku 18.4 (Poistenie zamestnancov
zhotovitela), ktoré mdZe vzniknit' z plnenia Zmluvy zhotovitelom, ku ktorému
doslo pred vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.
Toto poistenie bude uzatvorené pre maximélne poistné plnenie na jednu udalost’, so
Fiadnym obmedzenim na podet poistnych udalosti.
Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia $pecifikované v tomto ¢lanku:
a) budu Winné a udrZiavané zhotovitelom ako poistujucou stranou,
b) budd v spoloénom mene obidvoch stran,
¢) budu roz3irené na krytie zodpovednosti za vSetky straty a pogkodenia na majetku
objednavatela (s vynimkou veci poistenych podla podélanku 18.2), ktoré vznikli
pri realizdcii stavby, a
d) mézu viak vyfiat zodpovednost v rozsahu, ktory vznikne Z:
i. prava objednavatela mat vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnif tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. pritiny uvedenej v ¢lanku 17.3 (Rizika objednavatela), s vynimkou pripadov
kedy je krytie dostupne za rozumnych obchodnych podmienok.

Poistenie zamestnancov zhotovitel'a

Zhotovitel' uzavrie a bude udrZiavat’ poistenie zodpovednosti za poSkodenia, straty a
vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vzniknd zo zranenia,
ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitefa alebo
kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitel'a.

Objednavatel’ a stavebny dozor budu tie# odikodneni na zdklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie mdZe vyluCovat’ straty a naroky v rozsahu,
ktory vznikne z Cinnosti alebo nedbalosti objednavatela alebo personalu
objednévatel'a.

Poistenie bude udr¥iavané v platnosti a s uginnostou pocas celej doby, kedy sa tento
persondl zufastni realizacie stavby. Poistenie zamestnancov podzhotovitela moZe
uzavriet podzhotovitel, ale zhotovitel bude zodpovedny za dodrZanie tohto élanku.

19. VYSSIA MOC

Definicia vy$Sej moci

V tejto kapitole "vysSia moc” znamena vynimo¢nu udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeCit pred uzavretim
Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnuf’ alebo ju prekonat’ a

d) ktort nie je moZné v Zasade pripisat’ druhej strane.

Vy§$ia moc mdZe zahfiiat, aviak neobmedzuje sa iba na vynimotné udalosti alebo

okolnosti, uvedené niZsie ak sii splnene vySiie uvedené podmienky (a) aZ (d):



19.2
19.2.1

19.2.2

19.3
19.3.1

19.3.2

19.4
19.4.1

19.4.2

19.5
19.5.1

19.6

a) vojna, vojnovy stav (& bola alebo nebola vojna vyhlésend), invazia, Cinnost
cudzich nepriatelov,

b) vzbury, teroristické akcie, revoliicia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitel'ska
sila, alebo obgianska vojna v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, §trajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi
ako je personal zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, materidl vyZarujuci radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked je pouzivanie streliva, vybusneho
materidlu, radioaktivnych latok moZné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi st napr. zemetrasenie, hurikén, tajfin alebo vulkanicka
ginnost'.

Ozndmenie o vy$Sej moci

Ak sa niektorej zo stran bréni alebo sa bude branit vo vykondvani jej povinnosti
podPa Zmluvy z dévodu vy$$ej moci, potom poda oznamenie druhej strane o takej
udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vySSiu moc a bude Specifikovat
povinnosti, ktoré nemdZe vykonavat’ z dévodu vysse] moci. Oznamenie musi byt
podané do 5 pracovnyeh dni potom, %o ziskala vedomost o déleZitych udalostiach
alebo okolnostiach vytvarajcich vy3$§iu moc. Potom, %o strana podala toto
oznémenie bude ospravedlnend z plnenia tychto povinnosti na tak diha dobu, pokial
vy§sia moc preukazatelne brani v ich vykonavani.

Bez ohfadu na dalie ustanovenia tohto ¢lanku, vy$§ia moc sa nevztahuje na
povinnosti jednej strany vykonat platby druhej strane na zaklade Zmluvy.

Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

Kazda strana po cely &as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podla Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyi§ej moci.
Strana pod4 oznamenie druhej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnend vyssou mocou.

Désledky vyS$ej moci

Ak sa zhotovitePovi bréni vo vykondvani niektorych jeho povinnostj podla Zmluvy
z dovodu vy¥ej moci, &o oznémil podl'a pod&lanku 19.2 (Oznamenie o vy$Sej moci)
a vznikne mu oneskorenie a/alebo ndklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto
povinnosti plnit’, zhotovitef méa narok podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky
zhotovitel'a) na prediienie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial' dokonCenie
je alebo bude oneskoren¢ preukézatelne ztohto ddvodu, podla podé¢lanku 8.4
(Prediienie lchoty vystavby).

Po obdrfani tohto oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s
podélankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zAlezitosti odsdhlasil alebo o nich
rozhodol.

Vy§sia moc ovplyvilujuca podzhotovitel’a

Ak ktorykolvek z podzhotovitelov je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vztahujicej sa na dielo na GPavu v dosledku vydsej moci za podmienok
dodatogngch alebo obsiahlejdich ako je uvedené v tomto ¢lanku, takéto dodatocné
alebo rozsiahlej§ie pripady alebo okolnosti vys$ej moci nezbavia zhotovitel'a jeho
povinnosti, alebo ho neopraviiujt na ul'avu podla tohto &lanku.

Dobrovol'né odstapenie od zmluvy, platba a uvol’'nenie



19.6.1

19.6.2

19.7
19.7.1

20.1

20.2

20.3

Ak brani vy$§§ia moc, ktord bola oznamena podla pod¢lanku 19.2 (Ozndmenie o

vy§8ej moci) realizacii v zasade celej rozostavene] stavby po nepretrZiti dobu 84 dni,

alebo pri viacerych opakujiicich sa obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako

140 dni, z rovnakého ddvodu oznamenej vysSej moci, potom mdze jedna strana dat’

druhej oznamenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po

7 ditoch po podani ozndmenia, a zhotovitel' bude postupovat v stlade s pod¢lankom

16.3 (Ukon&enie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel'a).

Pri takom ukongeni uréi stavebny dozor hodnotu vykonanych prac a vyda potvrdenie

faktiry, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedend v Zmluve;

b) naklady na technologické zariadenia a materialy objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané zhotovitel'ovi, alebo ich dodivku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zartadenia a materidly sa stavaji majetkom (a rizikom)
objednévatela, aZ za ne objedndvatel' zaplati, a zhotovitel' ho da k dispozicii
objednavatel’'ovi;

¢) vietky daldie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli
zhotovitelovi v snahe dokon¢it’ préce;

Uvol'nenie z plnenia podl’a pravnych predpisov

Bez ohladu na iné ustanovenia tohto &lanku, ak vznikne akdkol'vek udalost’ alebo

okolnost’ vymykajuca sa kontrole stran (vratane vy$Sej moci, ale neobmedzujic sa

len na fu), ktord znemozZituje jednej alebo obidvom strandm plnenie jej alebo ich

zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezdkonnymi, alebo ktora na zdklade pravnych

predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opraviiuje strany na uvolnenie z d'alSieho

plnenia Zmiuvy, potom po oznameni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou

druhej strane:

a) strany budu zbavené d’alieho plnenia bez poSkodenia prav nicktorej strany s
ohfadom na predchadzajlce nedodrZanie Zmluvy, a

b) suma splatnd objednavatelom zhotovitelovi bude v rovnakej vyske, aka by bola
byvala splatna podl'a podélanku 19.6 (Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba
a uvol'nenie), ak by bola Zmluva ukon¢ena podl'a ped€lanku 19.6.

20. ZMLUVNE SANKCIE

Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednévatela do omeSkania s dodanim
predmetu zmluvy alebo jeho vybratych &asti oproti schvalenému harmonogramu
podrla &lanku 8. pod&lanku 8.3 alebo lehoty vystavby podla ¢lanku 8. pod¢lanku 8.2
tejto zmluvy je objedndvatel opravneny Uétovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske
0,01% z ceny diela (bez DPH) za defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou
lehotou pre dokonéenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o
prebrati prac pokial’ neprekroéi 10 dni, 0,05 % pri prekrogeni 10 dni do 20 dni nad
20 dni 0,2 %, aZ do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednavatela na odskodnenie podla ¢lanku 8. podElanku
8.7 tejto zmluvy alebo na nahradu $kody.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnene vystavenej faktiry
so vietkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla &lanku 14.
pod¢lanku  14.5 tejto zmluvy je oprdvneny uétovat’ objednavatelovi (rok z
omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania az do zaplatenia.
Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatel'ovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve
doklad o poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v ¢lénku 18. tejto




20.4

20.5

Zmluvy, je objednédvatel’ opravneny Gétovat’ mu zmluvna pokutu aZ do vysky 5 %
ponukanej ceny diela, alebo jeho ¢asti, k poisteniu ktorej si zhotovitel’ nesplnil svoju
zmluvnd povinnost’. Tym nie je dotknuty pripadny ndrok objednédvatel'a na ndhradu
§kody.

Ak zhotovitel' nezabezpedi poistenie jeho zodpovednosti podla ¢lanku 18. tejto
Zmluvy od prevzatia staveniska a7 do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak
na poziadanie objedndvatela otom v stanovenom termine nepredlozi dokaz mé
objednavatel’ pravo uétovat’ mu zmluvnn pokutu vo vyske 5 % pontikanej ceny diela,
alebo jeho ¢asti, k poisteniu ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnd povinnost’.
Tym nie je dotknuty pripadny narok objedndvatel'a na nahradu Skody.

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v ¢lanku 8 pod¢lanku 8.1 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat mu
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy dett omeskania az do prevzatia
staveniska.

21. POZIADAVKY, SPORY

21.1 Poziadavky zhotovitel’a

21.11

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

Ak sa zhotovitel’ domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty pre dokondenie stavby
a/alebo na dodato¢nd platbu podl'a ktoréhokol'vek ¢lanku tychto Podmienck, alebo
inak podfa Zmluvy, ozndmi to zhotovitel stavebnému dozorovi s popisom
skuto¢nosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento narok. Oznamenie musi podaft’
stavebnému dozorovi najskor ako je to mozné, ale nie neskér ako 14 dni po tom, &o
sa zhotovitel’ dozvedel (alebo mohol dozvediet) o vzniku udalosti alebo okolnosti.
Ak zhotovitel’ nepredloZi ozndmenie o naroku v lehote 14 dni, ¢as dokonéenia stavby
sa nesmie prediZit, zhotovitel' nesmie mat’ narok na dodatoénii platbu a objednavatel
bude zbaveny celkovej zodpovednosti v suvislosti s narokom. Inak budua platit’
nasledujtiice ustanovenia tohto pod¢lanku.
Zhotovitel' predlozi d’alie dokazy podporujuce dévody pre narok, vietko vzt'ahujice
sa k danej skutoénosti &i okolnosti.
Zhotovitel’ bude uchovavat’ vietky vedené zaznamy, ktoré by mohli byt' ddlezité pre
zddvodnenie naroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatePnych
pre stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel’ zavéizoval, mdZe stavebny
dozor potom, &o obdrZzal oznamenie podla tohto pod€lanku skontrolovat vedenie
zaznamov a/alebo ulozit' zhotovitelovi, aby viedol d'alsie zédznamy. Zhotovitel
umozni stavebnému dozorovi, aby preveril vietky tietc zaznamy a ked je o to
poZiadany odovzda stavebnému dozorovi ich kopie.
Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o udalosti
alebo okolnosti, z ktorych vyplyva narok, alebo v inej lehote, ktord mdze byt
navthnutd zhotovitelom a schvilena stavebnym dozorom, predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi narok so vietkymi podrobnostami, so vietkymi podrobnymi
argumentmi, na ktorych sa zaklada narok na prediZenie lehoty a/alebo dodato&nu
platbu. Ak udalost’ alebo okolnost’ z ktorych vznika narok pokracuje,:

a) tento podrobny narok bude povaZzovany za predbeZny,

b) zhotovitel’ je povinny zasielat’ d’al§ie predbezné naroky v mesacnych intervaloch;
uda v nich nazhromaZdené oneskorenie a/alebo pozadovanu ¢iastku a
d’al3ie podrobnosti, ktoré méZu byt stavebnym dozorom poZadované a

¢) zhotovitel' zasle koneény nérok do 14 dni po skondeni dévodov, vyplyvajicich zo
skutonosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktora moéZe byt navrhnutd
zhotovitel'om a schvélena stavebnym dozorom.




